

## LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_

### PAR 330 kV ELEKTROPĀRVADES LĪNIJAS "RĪGAS TEC-2 – RĪGAS HES" IZBŪVI UN 330 kV ELEKTROLĪNIJAS LNR.321 A/ST. "SALASPILS" – A/ST. "TEC-2" PĀRBŪVI POSMĀ BALSTS NR.5 - BALSTS NR.22

ŠIS LĪGUMS, noslēgts Rīgā, 2018. gada \_\_\_\_\_ starp akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk "Pasūtītājs"), kuru saskaņā ar \_\_\_\_\_ pārstāv tās \_\_\_\_\_ un \_\_\_\_\_, no vienas puses,

un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ENERGOREMONTS RĪGA" (turpmāk "Uzņēmējs"), kuru, saskaņā ar \_\_\_\_\_, pārstāv tās \_\_\_\_\_, no otras puses, kopā turpmāk - "Puses",

- ņemot vērā, ka pasūtījums tiek veikts Eiropas Savienības Regulas Nr.1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, (*Connecting Europe Facility (CEF)*) Enerģijas programmas ietvaros, piešķirot līdzfinansējumu kopējo interešu projektam Nr. 4.2.3. (Iekšzemes līnija starp Rīgas TEC-2 un Rīgas HES (LV)) apakšstaciju saskaņā ar Granta līgumu Nr. INEA/CEF/ENER/M2016/1289610, Aktivitāte "Iekšējā līnija starp Rīgas TEC2 un Rīgas HES (LV)" Nr. 4.2.3-0008-LV-W-M-16 (turpmāk tekstā – Aktivitāte);

- ņemot vērā AS "Augstsprieguma tīkls" 2018. gada 8. augusta Valdes lēmumu Nr. 130/35/2018 "Par sarunu procedūras Nr. AST2017/51-ES "330 kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve" rezultātiem un līguma slēgšanu";

- ņemot vērā iepirkuma procedūras ID Nr. AST2017/51-ES (turpmāk "Procedūra") dokumentāciju un rezultātus, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā "Līgums"), par sekojošo:

#### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN MĒRĶIS

- 1.1. Līguma mērķis ir 330 kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" izbūve un 330 kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils" – a/st. "TEC-2" pārbūve posmā balsts Nr.5 - balsts Nr.22.
- 1.2. Līguma priekšmets ir normatīvajos aktos paredzētā kārtībā veikt 330 kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" izbūvi un 330 kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils" – a/st. "TEC-2" pārbūvi posmā balsts Nr.5 - balsts Nr.22 saskaņā ar Tehnisko uzdevumu, t.i. izstrādāt Projekta dokumentāciju, veikt tās saskaņošanu, saņemt būvatļauju un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, veikt būvniecības darbus, piegādāt materiālus, veikt montāžas darbus, veikt projekta Autoruzraudzību un nodot elektropārvades līniju ekspluatācijā, pēc tam nodrošinot ar šo Līgumu noteiktās garantijas saistības.
- 1.3. Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir informēts, ka Pasūtītājs līguma izpildei ir piesaistījis Eiropas Savienības finansiālu atbalstu, un Uzņēmējs nav tiesīgs saņemt šādu atbalstu līguma izpildei.

#### 2. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS UN APZĪMĒJUMI

- 2.1. Šim Līgumam ir sekojošas sastāvdaļas, kas jālasa un jātulko kā Līgumu veidojošs dokumentu kopums:
  - (a) Līgums;

- (b) Cenu saraksts;
- (c) Tehniskais uzdevums;
- (d) Darbu izpildes kalendārais grafiks;

Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā šie dokumenti ir uzskaitīti. Šaubu vai nepilnību gadījumā puses Līguma noteikumu iztulkošanai vai papildināšanai var atsaukties uz Procedūras dokumentāciju un tajā ietvertajām saistībām.

2.2. Interpretējot Līgumu, vienskaitlis nozīmē daudzskaitli un pretēji. Vārdiem ir to parastā nozīme, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. Šajā Līgumā lietotiem terminiem tiek piešķirta šāda nozīme:

2.2.1. "Līgums" nozīmē šo Līgumu un tā pielikumus;

2.2.2. "Līguma cena" nozīmē cenu, kas Pasūtītājam jāsamaksā Uzņēmējam par Līguma izpildi. Līguma cena ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, ko Uzņēmējs noteicis saskaņā ar piedāvājumu Procedūrā un ir nepieciešamas Līguma mērķu sasniegšanai un Līguma priekšmeta izpildei. Līguma cena tai skaitā, bet ne tikai ietver Projekta dokumentācijas izstrādi un tās saskaņošanu, būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības materiālu, izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas izmaksas, būvgružu, demontēto turpmākai izmantošanai nederīgo un Uzņēmējam nodoto materiālu, ietaišu (atkritumu) apsaimniekošanu, kā arī Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, autoratlīdzības, iespējamus nodokļus, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un jebkurus citus maksājumus un izdevumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu visus Līguma noteikumus. Tās izdevumu pozīcijas, tai skaitā ar Darbu veikšanu saistītie papilddarbi, palīgmateriāli, kuras nav atsevišķi izdalītas Līguma pielikumā pievienotajā Cenu sarakstā, bet ir nepieciešamas Līguma mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmas par iekļautām citās Cenu saraksta pozīcijās. Līguma cena uzskatāma par pilnīgu un galīgu atlīdzību Uzņēmējam par Līguma izpildi;

2.2.3. "Darbi" nozīmē visas tās darbības – projektēšana, inženiertopogrāfisko, ģeoloģijas un ģeodēzisko izpētes plānu izstrāde, saskaņošana, būvniecība, materiālu piegāde, uzstādīšana, montāža, ieregulēšana, pieņemšanas pārbaudes, dokumentācijas izstrāde, saskaņojumu saņemšana, Autoruzraudzība un citas darbības, kuras Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar Līgumu tā mērķu sasniegšanai;

2.2.4. "Diena" ir kalendārā diena, ja Līgumā nav konkrēti noteikts citādk. Saistība, kuras termiņš saskaņā ar Līgumu iestājas brīvdienā, ir izpildāma nākamajā darba dienā;

2.2.5. "Objekts" ir 330 kV elektrolīnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve un 330 kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils" – a/st. "TEC-2" pārbūve posmā balsts Nr.5 - balsts Nr.22;

2.2.6. "Projekta vadītājs" ir AS "Augstsprieguma tīkls" \_\_\_\_\_, kas pārstāv Pasūtītāju, Līguma izpildes, tās atbilstības Līgumam un Pasūtītāja interesēm uzraudzībai;

2.2.7. "Uzņēmēja projekta vadītāji" ir: SIA "ENERGOREMONTS RĪGA" \_\_\_\_\_, kas seko Līguma izpildes gaitai attiecībā uz Objektu, tās atbilstībai Līgumam un nodrošina Pasūtītāja regulāru informēšanu par Līguma izpildi un stāvokli Objektā;

2.2.8. "Būvuzraugs" ir Pasūtītāja nozīmēta persona, kura saskaņā ar Līgumu veic Objekta būvuzraudzību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi ir noteikti Latvijas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos, kā arī šajā Līgumā;

- 2.2.9.** "**Būvlaukums**" nozīmē laukumu un blakusteritoriju, kas ir nepieciešams Darbu izpildei, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, standartiem un reālo situāciju dabā, un nodots Uzņēmēja rīcībā šo Darbu veikšanai;
- 2.2.10.** "**Uzņēmēja mehānismi**" nozīmē transportlīdzekļus, celtņus, darbarīkus, iekārtas, kuras ir Uzņēmēja (t.sk. apakšuzņēmēju) īpašums vai kuras viņš uz laiku nomā vai uz laiku piegādā Objektā un kuras tiek izmantotas Darbu izpildei, bet kas nav Objekta daļa un Pasūtītāja īpašums;
- 2.2.11.** "**Projekta dokumentācija**" nozīmē Darbu ietvaros izstrādājamo projektēšanas dokumentācijas kopumu, kas ir nepieciešama Objekta izbūvei un Līguma mērķu sasniegšanai;
- 2.2.12.** "**Projekta dokumentācijas izpildesemplārs**" nozīmē izmaiņas Projekta dokumentācijā, kas radušās būvdarbu veikšanas laikā veiktās Autoruzraudzības ietvaros un kuras Uzņēmējam ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā ir jāiestrādā Projekta dokumentācijā;
- 2.2.13.** "**Darba dokumentācija**" ir dokumenti un informācija, ko Puses nodod viena otrai darba gaitā, pamatojoties uz Līguma prasībām;
- 2.2.14.** "**Autoruzraudzība**" nozīmē normatīvajos aktos noteiktos projektētāja pienākumus veikt projekta īstenošanas uzraudzību Objekta būvdarbu gaitā;
- 2.2.15.** "**Interesu konflikts**" nozīmē jebkādu situāciju, kurā taisnīgu un objektīvu Līguma izpildi varētu negatīvi ietekmēt šādi iemesli: ekonomiskas intereses, politiskā vai nacionālā piederība, ģimenes vai emocionālās saites vai jebkādas citas kopīgas intereses.

### **3. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN TERMIŅŠ**

- 3.1.** Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi. Ja Puses paraksta Līgumu atšķirīgos datumos, tad termiņus, kuru noteicējumu skaita no Līguma noslēgšanas, aprēķina no Līguma titullapā norādītā datuma.
- 3.2.** Darbus Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku un citiem šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem.
- 3.3.** Projekta dokumentācijai pilnā apmērā jābūt akceptētai Būvniecības valsts kontroles birojā (izpildīti visi projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumi) ne vēlāk kā 49 (četrdesmit deviņu) kalendāro nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas datuma.
- 3.4.** Objekta iepriekšējā pieņemšana un Objekta ietvaros esošo elektroietaišu pārbaude jāveic ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1. jūnijam.
- 3.5.** Visiem Darbiem pilnībā ir jābūt pabeigtiem, parakstot Galīgo darbu pieņemšana – nodošanas aktu, līdz 2020. gada 31. augustam.

### **4. LĪGUMA IZPILDES UN GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMS**

- 4.1.** Uzņēmējs 20 (divdesmit) Dienu laikā no Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā un 90 (deviņdesmit) Dienas pēc Līguma termiņa notecēšanas vai 90 (deviņdesmit) Dienas pēc visa Objekta pilnīgas pabeigšanas, ko apstiprina Galīgais darbu pieņemšanas - nodošanas akts.
- 4.2.** Līguma izpildes nodrošinājums var tikt izmantots kā pilnīga vai daļēja kompensācija Pasūtītājam par zaudējumiem, kurus Uzņēmējam ir jāatlīdzina saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmēja saistību neizpildes gadījumā.

- 4.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir neatsaucama bankas garantija, ko izdevusi Banka, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas polise, ko izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, kam saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu. Līguma izpildes nodrošinājuma formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jāsaturs tā izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu nodrošinājuma limita ietvaros saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja Līguma izpildes saistībām, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot Līguma izpildes nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.
- 4.4. Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) Dienu laikā pēc Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam garantijas laika nodrošinājumu 2% (divu procentu) apmērā no Līguma cenas. Garantijas laika nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā garantijas termiņā un 90 (deviņdesmit) Dienas pēc attiecīgā garantijas termiņa notecēšanas.
- 4.5. Garantijas laika nodrošinājums ir neatsaucama bankas garantija, ko ir izdevusi Banka, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas polise, ko izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, kam saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu. Garantijas laika nodrošinājuma formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Garantijas laika nodrošinājumam un ir jāsaturs nodrošinājuma izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu nodrošinājuma limita ietvaros pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja garantijas saistībām, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot garantijas laika nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.
- 4.6. Līguma izpildes nodrošinājumam un garantijas laika nodrošinājumam jābūt izdotam saskaņā ar un tam piemērojamas šādas materiālo tiesību normas: Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.
- 4.7. Prasījumi jebkādu apdrošināšanas līgumu ietvaros neizslēdz Līguma izpildes nodrošinājuma vai garantijas laika nodrošinājuma pielietošanu.

## **5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS**

### **5.1. Pasūtītāja pienākumi:**

- 5.1.1. veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;
- 5.1.2. 15 (piecpadsmit) Dienu laikā pēc Darba dokumentācijas, Darbu veikšanas projekta, Projekta dokumentācijas, Projekta dokumentācijas izpildeksemplāra saņemšanas dot Uzņēmējam saskaņojumu vai motivētu atteikumu;
- 5.1.3. nodrošināt Uzņēmējam pieeju Būvlaukumam Darbu izpildei un saskaņā ar savstarpēji apstiprinātu atslēguma grafiku (ja tāds ir piemērojams), savlaicīgu Uzņēmēja brigādes pielaišanu Līgumā paredzēto Darbu izpildei;
- 5.1.4. pilnvaro Uzņēmēju pārstāvībai kompetentās institūcijās un komunikācijā ar trešajām personām Līguma izpildei;
- 5.1.5. Pasūtītājs pēc Līguma 5.3.18. punktā Uzņēmējam noteikto darbību izpildes, apņemas veikt Valsts meža dienesta atmežojamās meža zemes kompensācijas aprēķina apmaksu.

## **5.2. Pasūtītāja tiesības:**

- 5.2.1. jebkurā brīdī nomainīt Projekta vadītāju, par to rakstiski informējot Uzņēmēju;
- 5.2.2. nozīmēt un nomainīt Būvuzraugu;
- 5.2.3. pārbaudīt un uzraudzīt izpildāmo Darbu kvalitāti, pieaicināt tehnisko uzraugu vai neatkarīgus ekspertus Darbu kvalitātes uzraudzībai un novērtēšanai (šīs ir arī Būvuzrauga tiesības bez īpaša pilnvarojuma), tajā skaitā būvekspertīzes veikšanai, kā arī iegūt paraugus no izmantojamajiem materiāliem to pārbaudei ar sagraujošām metodēm. Būvuzrauga, eksperta vai citu personu pieaicināšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Līgumam neatbilstoši veiktajiem Darbiem, kā arī par citu šajā Līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu;
- 5.2.4. atsaukt iepriekš apstiprināto Uzņēmēja Būvdarbu vadītāju, kā arī jebkuru citu Uzņēmēja darbinieku vai apakšuzņēmēju, nosūtot motivētu paziņojumu Uzņēmējam, ja Būvdarbu vadītājs, darbinieks vai apakšuzņēmējs nespēj veikt savus profesionālos pienākumus vai pārkāpj iekšējās darba kārtības, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības vai Līguma noteikumus (šīs ir arī Būvuzrauga tiesības), vai citus piemērojamus tiesību aktus, kā arī atsaukt apakšuzņēmēju, kurš ir pieaicināts pārkāpjot šī Līguma vai piemērojamu tiesību aktu noteikumus. Uzņēmējs pēc šāda paziņojuma saņemšanas nekavējoties nozīmē citu Būvdarbu vadītāju, darbinieku vai apakšuzņēmēju;
- 5.3. **Uzņēmēja pienākumi** ir izpildīt Līguma saistības atbilstoši Līguma prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību normu prasībām un Pasūtītāja norādījumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, ievērojot zemāk minēto:
  - 5.3.1. informēt Valsts darba inspekciju par būvdarbu veikšanu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" prasībām;
  - 5.3.2. izstrādāt Projekta dokumentāciju saskaņā ar Tehnisko uzdevumu un Procedūrā iesniegtā piedāvājuma noteikumiem, atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem, kuri attiecas uz Projekta dokumentācijas izstrādi Latvijā. Projekta dokumentācijas saskaņojums no Pasūtītāja un/vai kompetentu iestāžu puses nemazina Uzņēmēja atbildību par Projekta dokumentāciju un Darbu kvalitāti un Līguma izpildi kopumā;
  - 5.3.3. veicot izmaiņas vai labojumus saskaņotā Projekta dokumentācijā, Uzņēmējam ir jāsedz visas izmaksas, ja tādas Pasūtītājam rodas šādu izmaiņu vai labojumu rezultātā, izņemot gadījumu, ja šādu izmaiņu vai labojumu veikšanas nepieciešamību pieprasa Pasūtītājs. Par šādām izmaiņām nav uzskatāmas Projekta dokumentācijas detaļu precizēšana darba gaitā, kas nemaina principiālos projekta risinājumus un neparedz kopējo Darbu apjoma palielinājumu;
  - 5.3.4. iegūt visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, sertifikātus un licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, zemes īpašniekiem un lietotājiem pilnīgai Līguma izpildei. Gadījumā, ja atļauju un/vai saskaņojumu saņemšanai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu normām ir nepieciešama Pasūtītāja līdzdalība, Pasūtītājs pēc Uzņēmēja pieprasījuma izsniedz Uzņēmējam nepieciešamo pilnvarojumu atļauju un/vai saskaņojumu saņemšanai rīkoties Pasūtītāja vārdā. Ja Līguma izpildes laikā rodas situācija, kad par nekustamā īpašuma aprobežojuma noteikšanu veicamas kompensācijas maksas, tad šīs kompensācijas maksas tiek veiktas par Pasūtītāja līdzekļiem izņemot gadījumus, kad Uzņēmējs pieļauj atkāpes no elektropārvades līnijas trases izvietojuma, kas akceptēts ar Ministru kabineta rīkojumu par paredzētās darbības akceptu – šādā gadījumā kompensācijas maksas veic Uzņēmējs. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem sedz arī visas cita veida atlīdzības, kas saistītas ar Darbu izpildi un to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem;
  - 5.3.5. nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu un izdevumu (komandējumi, uzturs, dzīvošana, transports u.c.) segšanu. Nodrošināt personāla kvalifikāciju līmenī, kas ir

nepieciešams un pietiekams Darbu veikšanai, tajā skaitā, bet ne tikai ievērojot Procedūras nolikumā izvirzītās prasības personāla kvalifikācijai. Nodrošināt, lai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Darbu izpildi veic sarakstā norādītais apakšuzņēmējs. Ievērojot to, ka Darbi šī Līguma ietvaros saistīti ar paaugstinātu bīstamību Uzņēmēja personālam un apkārtējiem, Uzņēmējs uzņemas atbildību par Pasūtītājam, Uzņēmējam, Uzņēmēja darbiniekiem un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas varētu rasties Uzņēmējam kļūdaini saprotot vai izpildot Pasūtītāja dotās instrukcijas un dokumentāciju Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto darbu izpildei, kā arī instrukcijas un dokumentāciju Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā. Uzņēmējam ir pienākums Līguma izpildes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē;

**5.3.6.** vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus:

**5.3.6.1.** visu Līgumā iesaistāmo apakšuzņēmēju sarakstu, ietverot kontaktinformāciju un apakšuzņēmējiem nododamo Darbu sarakstu;

**5.3.6.2.** Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, kuru kvalifikācijas atbilstību Pasūtītājs ir vērtējis Procedūras gaitā, sarakstu. Līguma izpildes gaitā rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Līguma izpildē iesaistītā personāla saraksta izmaiņas, ievērojot Procedūras nolikumā izvirzītās prasības personāla kvalifikācijai;

**5.3.7.** nodrošināt Pasūtītājam, kā arī Eiropas Komisijas (*European Commission*), Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (*Innovation and Networks Executive Agency*), Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai (*European Anti-Fraud Office*), Eiropas revīzijas palātas (*European Court of Auditors*) un citu Eiropas Savienības kompetento institūciju pārstāvjiem, veicot pārbaudes vai auditus saistībā ar Aktivitātei piešķirto līdzfinansējumu, iespēju piekļūt bez maksas pie Projekta dokumentācijas un tehniskās dokumentācijas, dažādiem mērījumu un analīžu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar Objektu un Darbu izpildi, kā arī pēc augstāk minēto personu pieprasījuma izsniegt prasīto informāciju, tajā skaitā elektroniskā formātā;

**5.3.8.** savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visām problēmām, kas saistītas ar Līguma izpildi, varētu aizkavēt izpildes termiņus vai ietekmēt Objekta ekspluatāciju nākotnē;

**5.3.9.** Darbus izpildīt kvalitatīvi, atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja saskaņotajam Darbu izpildes kalendārajam grafikam. Jebkura atkāpe ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;

**5.3.10.** Darbu izpildē ievērot saskaņoto Projekta dokumentāciju. Jebkura atkāpe ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;

**5.3.11.** nodrošināt darba aizsardzības koordinatoru projekta sagatavošanas un izpildes laikā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";

**5.3.12.** atbilstoši sagatavot Būvlaukumu un sagatavoties Darbiem, t.sk., izgatavot un uzstādīt Objekta informatīvo būvtāfeli/es atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu prasībām, kā arī Eiropas Savienības līdzfinansējuma projektiem izvirzītajām publicitātes prasībām, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju;

**5.3.13.** nodrošināt Darbos iesaistītā personāla, kas atrodas Būvlaukumā, skaidru identifikāciju, izmantojot formastērpus, marķētas aizsargķiveres, atpazīšanas zīmes utt.;

**5.3.14.** uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Uzņēmējam nodoto Objektu pie nosacījuma, ja attiecīgais gadījums iestāties Uzņēmēja vainojamas darbības un/vai bezdarbības rezultātā;

**5.3.15.** informēt Pasūtītāju, ja Uzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi un segt soda sankcijas, ja tādas ir;

- 5.3.16.** atbildēt par darba drošības normu ievērošanu un ievērot visus Latvijas Republikas likumus un normatīvos aktus, pašvaldību izdotos aktus, būvnormatīvus, nacionālos standartus, materiālu un iekārtu ražotāju noteiktos standartus un Latvijas Elektrotehniskās Komisijas (LEK) energostandartus, LVS EN-50341 "Gaisvadu elektrolīnijas maiņspriegumam kas pārsniedz 45 kV" prasības, AS "Augstsprieguma tīkls" Instrukciju par darbuzņēmēju darba organizāciju AS "Augstsprieguma tīkls" darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī Projekta dokumentācijā noteiktos Darbu izpildes nosacījumus;
- 5.3.17.** ievērot labas komunikācijas manieres ar zemes īpašniekiem un augstu Darbu izpildes kultūru, lai neciestu Pasūtītāja reputācija;
- 5.3.18.** paredzēt paralēli Projekta dokumentācijas izstrādei veikt dokumentācijas iestrādes meža zemju atmežošanai un atrunāt sadarbības principus ar virsmežniecībām, lai pēc iespējas īsākā laikā pēc Projekta dokumentācijas akceptēšanas saņemtu koku ciršanas atļaujas. Uzņēmējs apņemas izpildīt visas darbības, kas saistītas ar meža zemes atmežošanu – veikt dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Valsts meža dienestā, veikt meža zemju inventarizāciju, iesniegt pieprasījumu kompensācijas aprēķinam, saņemt apliecinājumus un veikt koku ciršanu. Uzņēmējs apņemas saņemt Valsts meža dienestā atmežojamās meža zemes kompensācijas aprēķinu un izrakstītos rēķinus 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt apmaksai Pasūtītājam un Pasūtītājs veic to apmaksu Valsts meža dienesta rēķinos noteiktajos termiņos;
- 5.3.19.** Darbu veikšana tiek īstenota saskaņā ar Enerģētikas likuma un citu piemērojamo normatīvo aktu prasībām, kas paredz energoapgādes komersanta tiesības veikt energoapgādes objekta būvniecību informēšanas kārtībā. Uzņēmējam jāievēro visi Darbu veikšanas ierobežojumi un pienākumi, kas uzskaitīti līgumos par zemes izmantošanu energoapgādes objekta ierīkošanai un aprobežojuma noteikšanai. Uzņēmējam jāņem vērā, ka tas lokāli ietekmēs piekļuves vietas Objektam un Objekta pabeigšanu kopumā;
- 5.3.20.** uz sava rēķina nodrošināt visus Līguma pilnīgai un savlaicīgai izpildei nepieciešamos Uzņēmēja mehānismus, kā arī Būvlaukumu ar Darbu izpildei nepieciešamajām saimniecības un biroja telpām, elektroenerģiju, telekomunikācijām, apgaismes ierīcēm un ūdens apgādi;
- 5.3.21.** nodrošināt pienācīgu Būvlaukuma diennakts apsardzi līdz Objekta iepriekšējai pieņemšanai;
- 5.3.22.** iežogot Būvlaukumu un/vai izlikt brīdinājuma zīmes, pienācīgi ierobežojot tranšejas, būvbedres, tai skaitā pret iegruvumiem, Uzņēmēja mehānismu darba vietas un citus paaugstinātas bīstamības objektus;
- 5.3.23.** izvietot informāciju pie Būvlaukuma par Darbu izpildītājiem, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju;
- 5.3.24.** nodrošināt Projekta vadītājam un Būvuzraugam vai citām Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu pieeju Būvlaukumam vai citām teritorijām, kurās notiek Darbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darbu gaitu un kvalitāti un sniegt viņiem nepieciešamo tehnisko palīdzību, informāciju un dokumentus pārbaužu veikšanai;
- 5.3.25.** ja pārbaužu laikā konstatētas neatbilstības vai pārkāpumi un par šo faktu saņemts Pasūtītāja rakstisks paziņojums, veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai novērstu pieļautos pārkāpumus saprātīgā un ar rakstisku vienošanos apstiprinātā laika periodā;
- 5.3.26.** nodrošināt, lai Būvlaukums būtu pietiekami brīvs no nevajadzīgas nosprostošanas, aizvākt nevajadzīgos materiālus, atkritumus, pagaidu sastatnes, un Uzņēmēja mehānismus, kas nav vajadzīgi Darbu izpildei;

- 5.3.27.** uzstādīt, ieregulēt un pārbaudīt visus Objektam piederīgos līnijas konstruktīvos elementus saskaņā ar ražotāja dokumentāciju un Pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī iesniegt Pasūtītājam pārbaudītu, mērījumu un ieregulēšanas protokolus;
- 5.3.28.** pirms Galīgā darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Objekta teritoriju (aizvākt būvgružus, Uzņēmēja īpašumu u.c.) un atstāt Būvlaukumu un Objektu tīrā un drošā stāvoklī;
- 5.3.29.** nepieciešamības gadījumā sakārtot Objektam un Būvlaukumam pieguļošo teritoriju un, ja, ņemot vērā gada laiku, tas nav iespējams, šos Darbus ir jāizdara nākošās sezonas sākumā;
- 5.3.30.** apsaimniekot Darbu rezultātā radušos atkritumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem un normatīvajiem dokumentiem, un iesniegt Pasūtītājam apliecinājuma kopijas par apsaimniekotajiem atkritumiem, uzrādot apjomus;
- 5.3.31.** pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nodot Pasūtītājam visu ar Objekta būvniecību saistīto dokumentāciju (izpildedokumentāciju, Darbu izpildes u.c. dokumentāciju, kas attiecas uz Objektu);
- 5.3.32.** veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādu Interesu konfliktu;
- 5.3.33.** nekavējoties rakstveidā paziņot Pasūtītājam, ja Darbu izpildes laikā rodas vai var rasties Interesu konflikta apstākļi;
- 5.3.34.** vest ar būvniecības procesu saistīto lietvedību, tai skaitā, bet ne tikai pildīt būvdarbu žurnālu, sagatavot nozīmīgo būvkonstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus un organizēt to parakstīšanu no citu būvniecības procesa dalībnieku puses, apkopot būvizstrādājumu atbilstību apliecinājošus dokumentus u.c.;
- 5.3.35.** pēc Eiropas Komisijas, Inovācijas un tīklu izpildāģentūras, Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai, Eiropas revīzijas palātas un citu Eiropas Savienības kompetento institūciju pārstāvju, Pasūtītāja vai jebkuras citas iestādes, kuru iepriekš minētās institūcijas pilnvarojušas veikt Darbu auditu vai pārbaudi, pieprasījuma, Uzņēmējs bez maksas sniedz jebkuru detalizētu informāciju attiecībā uz Darbiem, to izpildes procesu, personālu, tai skaitā informāciju elektroniskā formātā, kā arī nodrošina šajā punktā minēto institūciju personālam vai jebkurai to pilnvarotai fiziskai vai juridiskai personai brīvu pieeju Būvlaukumam vai citām teritorijām, kurās notiek Darbi;
- 5.3.36.** saglabāt ar Darbu izpildi saistīto, tā rīcībā esošo dokumentu oriģinālus, it īpaši grāmatvedības un nodokļu uzskaites dokumentus, tajā skaitā elektronisko dokumentu oriģinālus, Līguma darbības laikā un 5 (piecus) gadus pēc Eiropas Savienības līdzfinansējuma izmaksas Aktivitātes ietvaros. Ja šajā punktā noteiktajā termiņa izbeigšanās dienā turpinās audits, pārsūdzības process, tiesvedība, tiek iesniegts pieteikums tiesā, vai tiek veikti citi pārbaudes pasākumi saistībā ar Aktivitātei piešķirto līdzfinansējumu, tad Uzņēmējam ir pienākums saglabāt dokumentus līdz iepriekš minēto auditu, tiesas procesu vai citu pārbaudes pasākumu noslēgumam;
- 5.3.37.** par saviem līdzekļiem veikt nekustamā īpašuma īpašnieku brīdināšanu vismaz 30 (trīsdesmit) Dienas pirms darbu uzsākšanas saskaņā ar Enerģētika likuma 19.panta (1<sup>2</sup>) daļas un (3) daļas noteikumiem;
- 5.3.38.** veikt Objekta Autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajai Projekta dokumentācijai, Būvniecības likumam, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību un elektroietaišu uzstādīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visā Autoruzraudzības laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;



- 5.3.39.** Darbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projekta dokumentācijai un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav ekvivalenti Projekta dokumentācijā paredzētajiem;
- 5.3.40.** izstrādājot Projekta dokumentāciju, Uzņēmējam jāveic Objekta apsekošana dabā un jāpārlicinās par aizsargājamu dabas teritoriju esamību elektropārvades līnijas aizsargjoslā. Nekvalitatīvas Projekta dokumentācijas izstrādes rezultātā Pasūtītājam piemērotās soda naudas vai radītos zaudējumus pilnā apmērā kompensē Uzņēmējs;
- 5.3.41.** pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Darbu izpildes izmaksu prognozes pa mēnešiem Pasūtītāja noteiktam periodam;
- 5.3.42.** gadījumos, kad Pasūtītājs ir devis rakstisku atļauju Uzņēmējam izmantot informāciju par Līgumu konferencēs, semināros, publikācijās vai norādīt citos dokumentos, Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai šajos dokumentos vai komunikācijā tiktu ietverta atbilstoši Eiropas Komisijas un Inovācijas un tīklu izpildaģentūras prasībām noformēta norāde, ka Darbu izpildei ir piesaistīts Eiropas Savienības finansējums. Par šādu dokumentu un komunikācijas saturu vienmēr un jebkurā gadījumā atbild Uzņēmējs. Eiropas Komisija un/vai Inovācijas un tīklu izpildaģentūra atbild tikai gadījumos, ja ir iepriekš sniegušas savu piekrišanu;
- 5.3.43.** Visu dokumentāciju, ko Uzņēmējs Līguma saistību izpildei sagatavo un iesniedz valsts vai pašvaldību iestādēm, trešajām personām vai Pasūtītājam, Uzņēmējs noformē latviešu valodā;
- 5.3.44.** Nodrošināt, ka Uzņēmēja personāls - atbildīgie par darba izpildi - spēj komunicēt ar Pasūtītāju latviešu valodā līmenī, kas nepieciešams un pietiekams darbu izpildei, bet ne zemāks par vidējā līmeņa 2. pakāpes (B2) latviešu valodas zināšanām, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 29.jūlija noteikumu Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" prasībām ;
- 5.3.45.** Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā uzrādīt Līgumā prasītās apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumus;
- 5.3.46.** Uzņēmējam ir 2 (divu) darba dienu laikā jāinformē un jāiesniedz Pasūtītājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, ja Līguma izpildes gaitā tiek uzsākts tiesiskās aizsardzības process;
- 5.3.47.** šī Līgumā spēkā esamības laikā neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbinieku. Pretējā gadījumā Uzņēmējs samaksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 14 000 (četrpadsmit tūkstošu *euro*) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbinieku, Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta AS "Augstsprieguma tīkls" iepriekšēja rakstiska piekrišana.
- 5.3.48.** Visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma izpildi (tai skaitā, bet ne tikai zemes īpašniekiem, ierīcībai un infrastruktūrai nodarīto kaitējumu atlīdzināšanu) sedz Uzņēmējs, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir atrunāts savādāk.

## **6. DARBU PIENĒMŠANAS-NODOŠANAS KĀRTĪBA**

### **6.1. Darbu pieņemšana notiek sekojošās stadijās:**

- (a)** Darbu ikmēneša pieņemšana to uzskaites un apmaksas nolūkos – Darbu ikmēneša pieņemšanu Puses apstiprina parakstot attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu;
- (b)** Objekta iepriekšēja pieņemšana, novērtējot tā gatavību ekspluatācijas uzsākšanai

(Objekta daļu nodošana pagaidu ekspluatācijā) – Darbu pieņemšana pēc Objekta pabeigšanas saskaņā ar LEK 002 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija" 3.izdevumu. Objekta iepriekšēja pieņemšana tiek apstiprināta ar parakstītu Pasūtītāja Pieņemšanas komisijas aktu;

- (c) Elektroietaišu pārbaude – atbilstoši LEK 002 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija", 3.izdevums, prasībām. Pasūtītājs izsniedz atzinumu, atzīstot elektroietaisi par derīgu ekspluatācijai;
- (d) Objekta nodošana ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 20.septembra noteikumiem Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" tiek fiksēta ar Būvniecības valsts kontroles biroja izdotu aktu;
- (e) Galīgā darbu pieņemšana – nodošana notiek parakstot Galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un visu Cenu sarakstā norādīto Darbu pabeigšanas.

- 6.2. Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem Darbu trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai trūkumiem, kas Uzņēmējam kā nozares profesionālim un būvspeciālistam būtu bijis jāparedz, pat ja Pasūtītājs ir akceptējis attiecīgo risinājumu.
- 6.3. Segto Darbu un būvkonstrukciju pieņemšanas akti, preču pavadzīmes un piegādes akti ir būvdarbu lietvedības sastāvdaļa un nav uzskatāmi par pamatojumu jebkādu maksājumu veikšanai.
- 6.4. Iekārtas un/vai materiāli, kuri jāpiegādā Uzņēmējam, tiek uzskatīti par piegādātiem pēc to iebūvēšanas vai attiecīgi - montāžas veikšanas Objektā, iekārtas – arī pēc tehniskās dokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, ja Puses nav vienojušies par citādu iekārtu un/vai materiālu piegādes kārtību.
- 6.5. Puses var vienoties par mazāk nozīmīgu Darbu sadaļu (aizvākt būvgružus, Uzņēmēja īpašumu, u.c.) izpildi pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, ja šādu Darbu veikšana ir neiespējama vai nelietderīga sezonālu vai organizatorisku apsvērumu labad, bet netraucē uzsākt Objekta ekspluatāciju un to vērtība nepārsniedz pusi no garantijas nodrošinājuma apjoma. Par šādām darbu sadaļām Puses veic atzīmi Objekta iepriekšējās pieņemšanas aktā, norādot izpildes termiņu. Termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs var piemērot Līgumā noteiktās sankcijas un nodrošinājuma līdzekļus.
- 6.6. Jebkurā Darbu un/vai Objekta pieņemšanas stadijā konstatēto Darbu trūkumu novēršana ir Uzņēmēja pienākums, kas jāveic pēc iespējas savlaicīgi, ievērojot Pasūtītāja norādījumus šajā sakarā. Laboto Darbu trūkumu pieņemšanai Puses piemēro tādus pašu noteikumus kā attiecīgajai Darbu pieņemšanas procedūrai. Uz trūkumu novēršanas termiņa laiku var tikt atliktas Uzņēmējam noteiktās sankcijas par Darbu izpildes termiņu nokavēšanu, ja tas neizraisa Darbu gala termiņa vai Darbu etapa pabeigšanas termiņa kavējumu.
- 6.7. Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītos izdevumus sedz Uzņēmējs.

#### *Darbu ikmēneša pieņemšana*

- 6.8. Darbu ikmēneša pieņemšana notiek katru kalendāro mēnesi, par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem.
- 6.9. Ne vēlāk kā līdz katra mēneša 1. (pirmajam) datumam, Uzņēmējs Projekta vadītājam iesniedz no savas puses parakstītus divus pieņemšanas - nodošanas aktu eksemplārus par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kopā ar visu nepieciešamo dokumentāciju.

- 6.10.** Pasūtītājs paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem ne vēlāk kā līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam, atgriežot vienu eksemplāru Uzņēmējam, vai arī rakstiski iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu parakstīt aktu, norādot konstatētos Darbu trūkumus. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā neparaksta pieņemšanas - nodošanas aktu vai nesniedz atteikumu, Darbi ir uzskatāmi par pieņemtiem.

*Objekta iepriekšēja pieņemšana*

- 6.11.** Objektam esot pilnībā pabeigtam un gatavam ekspluatācijas uzsākšanai, Uzņēmējs rakstiski par to paziņo Pasūtītājam un iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju, kas līdz šim nav Pasūtītāja rīcībā un ir nepieciešama Objekta iepriekšējai pieņemšanai. Uzņēmējs ir tiesīgs par Objekta gatavības datumu paziņojumu sniegt priekšlaicīgi, ja atlikušie Darbi, kas veicami līdz norādītajam datumam, ir mazāk nozīmīgi (aizvākt būvgružus, Uzņēmēja īpašumu u.c.), pilnībā ir pabeigta Objekta elektriskā daļa un ir noformēta iesniedzamā dokumentācija.
- 6.12.** Saņemot šādu paziņojumu, Pasūtītājs 10 (desmit) Dienu laikā izskata iesniegto dokumentāciju un uzaicina Uzņēmēja projekta vadītāju uz Objekta iepriekšējo pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu rīkot Objekta iepriekšējo pieņemšanu. Objekta iepriekšējās pieņemšanas laikā Pasūtītāja un Uzņēmēja pārstāvji pārbauda Objekta funkcionālo atbilstību, atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem, gatavību ekspluatācijas uzsākšanai.

*Elektroietaišu pārbaude*

- 6.13.** Pēc sekmīgas Objekta iepriekšējās pieņemšanas, Pasūtītājs patstāvīgi 7 (septiņu) Dienu laikā veic Objektā attiecīgā Objekta ietvaros esošo elektroietaišu pārbaudi atbilstoši LEK 002 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija", pieslēdzot elektroietaisies tīklam un pārbaudei ar elektrisko slodzi.
- 6.14.** Elektroietaišu pārbaudes mērķis ir pārliecināties par elektroietaišu gatavību nodošanai ekspluatācijā vai pagaidu ekspluatācijā.
- 6.15.** Elektroietaišu pārbaudi Pasūtītājs, kā elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, veic patstāvīgi, tomēr Uzņēmējs ir tiesīgs iepazīties ar pārbaudes rezultātiem, mērījumiem un citām ziņām, kas tam būtu nepieciešamas trūkumu novēršanai.

*Objekta daļu nodošana pagaidu ekspluatācijā*

- 6.16.** Ja Tehniskajā uzdevumā ir paredzēta atsevišķu Objekta daļu izmantošana energoapgādei pirms Objekta vai attiecīgās Objekta daļas nodošanas ekspluatācijā, tad atbilstoši Projekta dokumentācijā un Darbu izpildes kalendārajā grafikā paredzētajiem nosacījumiem Puses veic atsevišķu Objekta daļu nodošanu pagaidu ekspluatācijā.
- 6.17.** Objekta daļu nodošana pagaidu ekspluatācijā veicama atbilstoši Līguma noteikumiem par elektroietaišu pārbaudi, ciktāl tie ir attiecināmi uz attiecīgajām Objekta daļām.

*Objekta nodošana ekspluatācijā*

- 6.18.** Pēc sekmīgas Objekta iepriekšējās pieņemšanas un sekmīgas elektroietaišu pārbaudes veikšanas, Uzņēmējs vēršas Būvniecības valsts kontroles birojā ar lūgumu pieņemt Objektu ekspluatācijā, tai skaitā Projekta dokumentācijas izpildeksemplāra saskaņošanu.
- 6.19.** Uzņēmējam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, t.sk. iesniegt Pasūtītājam Objekta izpildedokumentāciju, lai sagatavotu Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar tiesību aktiem.
- 6.20.** Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Objekta nodošanas ekspluatācijā apliecināšu aktu, izdotu Būvniecības valsts kontroles birojā.

### *Galīgā darbu pieņemšana*

- 6.21. 5 (piecu) Dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un visu Darbu pabeigšanas Puses paraksta Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 6.22. Galīgā darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no pienākumiem pildīt Līguma saistības, kuras līdz Galīgā darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai vēl nav izpildītas.
- 6.23. Pasūtītāja vārdā parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kā arī Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu attiecībā uz Objektu tiek pilnvarots AS "Augstsprieguma tīkls" \_\_\_\_\_.
- 6.24. Uzņēmēja vārdā parakstīt aktus tiek pilnvarots SIA "ENERGOREMONTS RĪGA" \_\_\_\_\_.

## **7. GARANTIJA**

- 7.1. Garantijas termiņš Darbos izmantotajiem materiāliem un Darbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Dienas, bet Pusēm ir tiesības rakstiski vienoties arī par ilgāku garantijas termiņu.
- 7.2. Uzņēmējs garantē Darbu izpildījuma kvalitāti un Objekta atbilstību Līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem, piemērojamo tiesību aktu prasībām un drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par nepilnībām, trūkumiem un neatbilstībām Objektā un apņemas 10 (desmit) Dienu laikā uz sava rēķina novērst defektus, kas Objektam radušies garantijas laikā. Par kavējumu, kas radies novērsot šādus defektus garantijas laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma Dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas.
- 7.3. Uzņēmējs garantē, ka Darbos izmantotie materiāli ir jauni, nelietoti, ietver visus uzlabojumus materiālu un konstrukcijas ziņā un to, ka materiāliem nav defektu, kas pie normālas ekspluatācijas materiāliem varētu rasties izgatavošanas, konstrukcijas, materiālu vai jebkuras Uzņēmēja vainojamas darbības vai bezdarbības dēļ.
- 7.4. Uzņēmējs garantē Objektā izmantoto materiālu normālu funkcionalitāti, to, ka Darbu izpildījums ir savienojams ar citām Pasūtītāja iekārtām un komunikācijām, kā arī to, ka materiāliem un Darbu izpildījumam piemīt tādas funkcionālās īpašības, kādas ir noteiktas Līgumā vai kādas ir nepieciešamas, lai Darbu izpildījumu varētu izmantot mērķiem, kuriem tie ir paredzēti.
- 7.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to rakstiski tiek paziņots Uzņēmējam. Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Uzņēmējam.
- 7.6. Uzņēmējam ir pienākums garantijas termiņā izlabot konstatētos defektus Darbos, kā arī novērst konstatēto defektu varbūtējo ietekmi uz visu Objektu, neprasot nekādu samaksu no Pasūtītāja.
- 7.7. Ja garantijas darbi ir ar tādu raksturu, ka tie varētu ietekmēt Objekta vai Objekta daļu darbību vai efektivitāti, Uzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāveic atbilstošas pārbaudes pēc garantijas remonta darbu pabeigšanas. Ja Objekts vai attiecīgā Objekta daļa šādu pārbaudi neiztur, Uzņēmējs ir atbildīgs par trūkumu novēršanu, līdz attiecīgās pārbaudes rezultāti atbilst prasībām.
- 7.8. Ja Uzņēmējs remonta darbos iesaista Pasūtītāja personālu, tad Pasūtītāja personāla darbu apmaksā Uzņēmējs saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem darba apmaksas tarifiem, kas ir spēkā remonta darbu izpildes laikā. Pasūtītāja personāla iesaistīšana remonta darbos pieļaujama vienīgi saņemot iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.

- 7.9. Ja Uzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas nespēj novērst defektus Līgumā paredzētā laikā, Pasūtītājs var rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Uzņēmēja rēķina un riska, un ar to netiek aizskartas citas tiesības, kas saskaņā ar Līgumu Pasūtītājam ir pret Uzņēmēju, šādā gadījumā paliek spēkā arī Uzņēmēja garantijas saistības.
- 7.10. Lai novērstu defektus, Pasūtītājs ir tiesīgs izsniegt Uzņēmējam rezerves daļas no sava rezerves daļu krājuma un Uzņēmējs uz sava rēķina pēc iespējas drīz piegādā jaunas to vietā, saskaņā ar noteikumiem, uz kādiem tika piegādātās izmantotās rezerves daļas, vai veic norēķinu pēc Pasūtītāja apstiprināta cenrāža.
- 7.11. Būvuzrauga pieaicināšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Līgumam neatbilstoši veiktajiem Darbiem, ka arī par citu šajā Līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu.
- 7.12. Puses ir atbildīgas par savas darbības vai bezdarbības sekām saskaņā ar likumu. Garantijas termiņa notecējums neatbrīvo no profesionālās būvspeciālista atbildības.
- 7.13. Uzņēmējs atsakās no jebkādām tiesībām un/vai prasījumiem, un/vai pretenzijām pret Eiropas Komisiju un Inovācijas un tīklu izpildāģentūru saistībā ar Darbiem un šī Līguma izpildi kopumā un nodrošina šāda noteikuma ietveršanu līgumos ar apakšuzņēmējiem.

## **8. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA**

- 8.1. Par šī Līgumā noteikto Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu **10 499 983,09 EUR** (desmit miljoni četri simti deviņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit trīs *euro*, 09 centi) apmērā bez PVN. PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
- 8.2. Līguma cena ir visaptverošs maksājums par Darbu izpildi. Iesniedzot cenu piedāvājumu Procedūras ietvaros, Uzņēmējs ir paredzējis ar Darbu veikšanu saistītos saprātīgos riskus, grūtības un apstākļu maiņas, kādas ir raksturīgas šāda veida Darbiem.
- 8.3. Visi maksājumi saskaņā ar šo Līgumu tiek veikti 30 (trīsdesmit) Dienu laikā pēc Darbu ikmēneša pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājumi tiek veikti saskaņā ar cenām, kas norādītas Cenu sarakstā. Uz rēķina Uzņēmējs norāda Granta līguma numuru Nr. INEA/CEF/ENER/M2016/1289610 un Aktivitātes Nr. 4.2.3-0008-LV-W-M-16.
- 8.4. Vienlaicīgi ar Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu Puses sastāda Līguma ietvaros veikto norēķinu salīdzināšanas aktu. Aktā konstatē norēķinu apmēru, ko Pasūtītājs ir samaksājis Uzņēmējam par Līguma saistību izpildi, un ieraksta summu, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar Līgumu.
- 8.5. Neviens maksājums, ko izdara Pasūtītājs, nav uzskatāms par Objekta vai attiecīgo Darbu pieņemšanu.
- 8.6. Pasūtītājam nav jāsedz papildus izdevumi par darbu ziemas apstākļos.
- 8.7. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības pret kādu no Pusēm piemērot līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā. Līgumsods var tikt ieturēts no veicamajiem maksājumiem.
- 8.8. Tiks apmaksāti tikai tie Darbi, kas iekļauti Cenu sarakstā, jebkuri citi papildus Darbi, veikti bez iepriekšējās rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti.
- 8.9. Jebkurus papildus izdevumus, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu izdevumu veikšanas Puses rakstiski par to ir vienojušās.
- 8.10. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

- 8.11. Uzņēmējs sagatavo rēķinus rakstiskā veidā, nosūtot to uz Pasūtītāja norādīto juridisko adresi, vai elektroniski un nosūta tos uz Pasūtītāja adres [rekini@ast.lv](mailto:rekini@ast.lv). Puses vienojas, ka elektroniski izrakstītajos rēķinos, personas, kas izraksta rēķinus, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski saņemtajiem (izrakstītajiem) rēķiniem jāsaturs pilna informācija atbilstoši likuma "Par grāmatvedību" prasībām. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši tiesību normatīvo aktu prasībām, Uzņēmēja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā apmaksā tiek veikta 30 (trīsdesmit) Dienu laikā pēc jauna rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.

## 9. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

- 9.1. Objekts pēc tā izbūves pieder akciju sabiedrībai "Latvijas elektriskie tīkli" ar visiem tā izbūvē izmantotajiem materiāliem, iekārtām un neatdalāmajiem ieguldījumiem.
- 9.2. AS "Latvijas elektriskie tīkli" pāriet visas autora mantiskās tiesības uz visiem Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, rasējumiem, Projekta dokumentāciju, Projekta dokumentācijas izpildesemplāriem, izpētes datiem, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota. Minētā autortiesību pāreja notiek bez nekādām papildus formalitātēm, automātiski ar brīdi, kad minētie dokumenti, informācija un nodevumi ir nosūtīti, nodoti Pasūtītājam. Neskatoties uz šajā punktā minēto, Pasūtītājam un Inovācijas un tīklu izpildaģentūrai ir tiesības izmantot minētos dokumentus un informāciju pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā, bet ne tikai pavairojot, reproducēt pilnā apmērā vai daļēji, publicēt papīra formātā, elektroniski, internetā kā lejupielādējamu vai nelejupielādējamu failu, publiski demonstrēt jebkāda veidā, pārraidīt, izmantot komunikācijā ar presi, iekļaut publiski pieejamās datu bāzēs un indeksos, tulkot, uzglabāt papīra, elektroniskā vai citā formātā, arhivēt, nodot trešajām pusēm izmantošanas tiesības. Inovācijas un tīklu izpildaģentūrai ir tiesības dot pieeju dokumentiem pēc individuāliem pieprasījumiem un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. maija Regulas (EK) Nr. 1049/2001 noteikumiem.
- 9.3. Jebkuram dokumentam, specifikācijai, plānam, rasējumam vai sagataves paraugam, ko Pasūtītājs vai kāds viņa vārdā ir iesniedzis saistībā ar šo Līgumu, izņemot pašu Līgumu, ir jāpaliek AS "Latvijas elektriskie tīkli" īpašumā un tas (visas kopijas) ir jāatdod Pasūtītājam pēc Uzņēmēja Līguma saistību izpildes.
- 9.4. Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītājs pret visām trešo personu sūdzībām par intelektuālā īpašuma tiesību, tajā skaitā patenta, autortiesību zīmola vai rūpnieciskās ražošanas tiesību pārkāpumiem, kas varētu izcelties, veicot Darbus, kā arī saistībā ar Objektu.
- 9.5. AS "Latvijas elektriskie tīkli", noslēdzot Pārvades sistēmas aktīvu nomas līgumu (2014. gada 30. decembrī) ir pilnvarojusi AS "Augstsprieguma tīkls" veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Objekta izbūvi.

## 10. LĪGUMA GROZĪJUMI

- 10.1. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu, noslēdzot abpusēju rakstiski noformētu vienošanos. Šādas tiesības Pusēm ir tikai gadījumos, ja nepieciešamība pagarināt Līguma izpildes termiņu radusies objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, vai tam par iemeslu ir Pasūtītāja vainojama darbība vai bezdarbība, neizpildot vai nepilnīgi izpildot no Līguma izrietošās saistības.

## **11. UZŅĒMĒJA SAISTĪBU IZPILDES TERMIŅU NEIEVĒROŠANA UN LĪGUMSODS**

- 11.1.** Līguma saistību, t.sk. garantijas darbu izpildes termiņu neattaisnotas neievērošanas gadījumā pret Uzņēmēju var tikt piemērots līgumsods.
- 11.2.** Ja Uzņēmējs nokavē Līguma 3.3. punktā norādīto Darbu izpildes termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam Līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Cenu sarakstā norādītās kopējās būvprojekta cenas par katru kavējuma Dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Cenu sarakstā norādītās kopējās būvprojekta cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no maksājuma summas, veicot apmaksu par veiktajiem Darbiem
- 11.3.** Ja Uzņēmējs nokavē Līguma 3.4. un 3.5. punktā norādītos Darbu izpildes termiņus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam Līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma Dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no maksājuma summas, veicot apmaksu par veiktajiem Darbiem.
- 11.4.** Ja Pasūtītājs kavē veikt samaksu par pamatoti iesniegtu rēķinu apmaksu, viņš maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma Dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas.
- 11.5.** Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Uzņēmējs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs Darbu izpildi, Uzņēmējam nekavējoties ir rakstiski jāziņo Pasūtītājam par aizkavēšanos, tās iespējamo ilgumu un iemeslu(-iem). Pēc Uzņēmēja paziņojuma Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, viņš var pagarināt Uzņēmēja saistību izpildes termiņus. Termiņu pagarinājumu Puses apstiprina ar Līguma grozījumiem.
- 11.6.** Ja Līguma izpildes gaitā Darbu izpildes termiņu kavējumi rodas no Pasūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ, tad Līguma izpildes gala termiņš attiecīgi pagarināms par tik ilgu periodu, kamēr kavējuma iemesli netiek novērsti, un Uzņēmējs tiek atbrīvots no atbildības par gala termiņa nokavējumu, par ko ir jānoformē Līguma pagarinājums.
- 11.7.** Ja Uzņēmējs pieļauj Līguma pārkāpumus saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti, tad tas maksā Pasūtītājam fiksētu līgumsodu šādā apmērā par katru pārkāpumu:
- 11.7.1.** EUR 500 (pieci simti *euro*) par konstatētu darba aizsardzības prasību pārkāpumu saistībā ar Darbu veikšanu;
- 11.7.2.** EUR 500 (pieci simti *euro*) par pamatotu zemes īpašnieku, trešo personu vai institūciju sūdzību par pārkāpumiem Darbu veikšanas laikā;
- 11.7.3.** EUR 500 (pieci simti *euro*) par atkritumu nesavākšanu Darbu veikšanas vietā;
- 11.7.4.** EUR 500 (pieci simti *euro*) par nepilnīgu vai nesavlaicīgu Izpildedokumentācijas ieniegšanu Pasūtītājam;
- 11.7.5.** EUR 500 (pieci simti *euro*) par apdrošināšanas vai jebkādas citas saistībā ar Līgumu iesniedzamās dokumentācijas savlaicīgu neiesniegšanu vai neuzrādīšanu Pasūtītājam;
- 11.7.6.** EUR 500 (pieci simti *euro*) par citu Līgumā noteikto pienākumu pārkāpumu, kas nav termiņa kavējums;
- 11.8.** Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes vai zaudējumu atlīdzības.
- 11.9.** Uzņēmējs sedz visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotu Projekta dokumentācijas daļas (Objekta būvprojekta vai tā sadaļu) ekspertīzi, ja ekspertīzes atzinums ir negatīvs, kā arī, ja Darbu veikšanās gaitā Projekta dokumentācijas daļā, par kuru tika sniegts ekspertīzes atzinums, tiek veiktas izmaiņas pēc Uzņēmēja iniciatīvas. Minētais noteikums attiecas uz visām

atkārtotajām ekspertīzēm līdz tiek saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums par attiecīgo Projekta dokumentācijas daļu.

## **12. APDROŠINĀŠANA**

**12.1.** Uzņēmējs līdz Darbu uzsākšanai vai līdz tiesību aktos paredzētajam termiņam, ja minētais termiņš iestājas pirms Darbu uzsākšanas uz sava rēķina apņemas noslēgt šādus atbilstošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, un iesniedzot Pasūtītājam apstiprinātas apdrošināšanas līguma vai apdrošināšanas polišu kopijas:

**12.1.1.** būvdarbu un montāžas (iekārtu uzstādīšanas) apdrošināšanas polisi Līguma cenas apmērā saskaņā ar Cenu sarakstu. Kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs saskaņā ar polisi tiek norādīts Pasūtītājs un/vai AS "Latvijas elektriskie tīkli". Šo apdrošināšanu Uzņēmējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas laikā. Apdrošinājums aptver visus zaudējumu riskus, kas saistās ar Uzņēmēja profesionālo darbību. Apdrošināšanas polises noteikumos iekļaujams 3 (trīs) gadu paplašinātais garantijas periods, kā arī projektētāja kļūdas apdrošināšana. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) Dienas pirms Darbu uzsākšanas Objekta teritorijā.

**12.1.2.** Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām, kā arī paredzot šādus noteikumus: atbildības limits: 10% (desmit procenti) no Līguma cenas un apdrošinājuma ņēmēja pašrisku ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no atbildības limita, kā arī 3 (trīs) gadu pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods un tai ir jāaptver civiltiesiskās atbildības riski pret trešajām personām saistībā ar Darbu veikšanu. Šo apdrošināšanu Uzņēmējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas un Garantijas laikā. Apdrošināšanas polisē tiek noteikts, ka apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs jebkura fiziska vai juridiska persona (tajā skaitā, bet ne tikai Pasūtītājs un/vai AS "Latvijas elektriskie tīkli"), kam var rasties prasījums saistībā ar Darbu veikšanu. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises kopiju iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) Dienas pirms Darbu uzsākšanas Objektā;

**12.1.3.** Darbos iesaistīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām.

**12.2.** Līguma izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā, izdevumus, saistītus ar apdrošināšanas līgumu pagarināšanu sedz tā Puse, kuras vainas dēļ pagarināti Līguma izpildes termiņi.

## **13. SAISTĪBU NEIZPILDE VAI INTEREŠU KONFLIKTS**

**13.1.** Pasūtītājam ir tiesības, nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, pēc saviem ieskatiem vienpusēji apturēt Līguma darbību uz laiku, samaksājot Uzņēmējam par faktiski piegādātajām Precēm un izpildītajiem Darbiem, kā arī apmaksājot papildus izdevumus, kas saistīti ar neplānotu darbu pārtraukšanu vai atsākšanu.

**13.2.** Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, var vienpusēji izbeigt Līgumu pilnībā vai daļēji jebkurā no šādiem gadījumiem:

**13.2.1.** ja Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi un savu saistību neizpildi nav novērsis arī 15 (piecpadsmit) Dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas dienas;

**13.2.2.** ja Uzņēmējs neattaisnoti kavē Cenu sarakstā un Tehniskajā uzdevumā norādītos Darbu izpildes termiņus, kā arī Līguma izpildes beigu termiņu vairāk par 60 (sešdesmit) Dienām. Šajā gadījumā



Pasūtītājs neveikto Darbu vietā var pasūtīt līdzīgus Darbus no trešajām personām, par kuriem Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam radušos papildizdevumus;

- 13.2.3. ja Uzņēmējs nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu vai garantijas laika nodrošinājumu Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā vai jebkurš no tiem nav spēkā visā termiņā, kuru paredz šis Līgums, un Uzņēmējs šo saistību neizpildi nav novērsis arī 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas brīža;
- 13.2.4. ja Uzņēmējs nepilda jebkuras citas Līguma saistības, taču ne agrāk kā 20 (divdesmit) Dienas pēc tam, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku paziņojumu (atgādinājumu), un Uzņēmējs šajā laikā nav novērsis attiecīgo Līguma saistību neizpildi;
- 13.2.5. pastāv Interesešu konflikts, Uzņēmējs nav nekavējoties informējis par to Pasūtītāju, kā arī nav šādu Interesešu konflikta situāciju novērsis;
- 13.2.6. Uzņēmējs vai persona, kura ir Uzņēmēja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams ir atzīts par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
- 13.2.7. Uzņēmējs ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;
- 13.2.8. Ja ir ierosināts Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Uzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Uzņēmējs būs likvidēts;
- 13.2.9. Tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties Procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, kas ietekmējusi vai varētu ietekmēt Procedūras rezultātus;
- 13.2.10. ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu;
- 13.2.11. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgu prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi;
- 13.2.12. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada Interesešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi.
- 13.3. 13.2. punktā minētie Līguma vienpusējas izbeigšanas gadījumi neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai Līgumsoda un Līguma izpildes nodrošinājuma ieturēšanas, bet Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līgumu tādā apjomā, kādā tas nav izbeigts.

- 13.4.** Pusēm ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
- 13.4.1.** Jebkura puse jebkurā laikā var pārtraukt Līgumu, 30 (trīsdesmit) Dienas iepriekš iesniedzot rakstisku paziņojumu un nemaksājot nekādu kompensāciju, ja kādai no Pusēm ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process vai arī ir uzsākts Puses likvidācijas process;
- 13.4.2.** Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Līgumu 30 (trīsdesmit) Dienas iepriekš iesniedzot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, ja Līguma izpilde un Līguma mērķu sasniegšana, pat veicot Līguma grozījumus apmērā, kādā to pieļauj Latvijas Republikas spēkā esošie tiesību akti un/vai Objekta izbūvei saņemtais finansējums, vairs nav iespējama, likumdevēja, izpildinstitūciju, tiesu darbības un/vai to pieņemto aktu un lēmumu rezultātā.
- 13.5.** Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties ir jānodod Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas attiecas uz Objektu, un jānodod Pasūtītājam Objektu un pabeigtos Darbus. Pasūtītājs Objektu, un Darbus pieņem tādā apjomā, kādā tie ir kvalitatīvi pabeigti un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, samaksājot par pieņemto Objektu, Darbiem un Iekārtām saskaņā ar Cenu sarakstu un Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.
- 13.6.** Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties vai arī Pasūtītāja noteiktā dienā ir jāpārtrauc visus Darbus un jāveic visus nepieciešamos pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī, jāsakārto Būvlaukumu atbilstoši Līguma prasībām un jānodrošina, lai Uzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī jāveic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.
- 13.7.** Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 Dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām, izņemot ja informācija tiek izpausta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš, izbeigt Līgumu.

## **14. APAKŠUZŅĒMĒJI UN SAISTĪBU PĀREJA**

- 14.1.** Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla, kas tika norādīts Procedūrā iesniegtajā piedāvājumā, nomaiņa Līguma izpildes laikā notiek, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasības.
- 14.2.** Uzņēmējam ir tiesības Līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, saskaņā ar tā Procedūrā iesniegto piedāvājumu, vai ko Pasūtītājs ir akceptējis saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Uzņēmējs, iesaistot apakšuzņēmējus, uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību tādā pašā mērā kā par savu darbību/bezdarbību.
- 14.3.** Procedūrā neakceptētu apakšuzņēmēju piesaiste Darbu veikšanai vai apakšuzņēmēju maiņa ir pieļaujama tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku saskaņojumu. Pasūtītājs ir tiesīgs dot piekrišanu apakšuzņēmēja piesaistei vai maiņai tikai tad, ja izpildās kāds no turpmāk minētajiem priekšnoteikumiem:

- 14.3.1** Piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
- 14.3.2** tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Procedūrā noteiktajām prasībām, ar nosacījumu, ka tas neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 48.panta pirmajā daļā, paziņojumā par līgumu vai Procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
- 14.3.3** piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no Līguma cenas, neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā vai otrajā daļā, paziņojumā par līgumu vai Procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
- 14.3.4** apakšuzņēmēja maiņas rezultātā netiktu veikti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
- 14.3.5** ja piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Līguma izpildē un uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67. panta 3. daļas nosacījumi;
- 14.3.6** ja piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta 1. daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
- 14.4.** Nav pieļaujama apakšuzņēmēju maiņa un/vai jauna apakšuzņēmēja piesaiste, kas ietekmētu Uzņēmēja piedāvājuma izvēli atbilstoši Procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 14.5.** Uzņēmējs nodrošina, ka šajā Līgumā noteiktie pienākumi, īpaši tie, kas attiecas uz Eiropas Savienības piešķirtā līdzfinansējuma administrēšanu un kontroli (tai skaitā, bet ne tikai Līguma 5.3.7., 5.3.35., 5.3.36., 7.13., 9. punkti), kā arī atbilstību Eiropas Savienības līdzfinansējuma projektiem izvirzītajām publicitātes prasībām, attiecas arī uz apakšuzņēmējiem.
- 14.6.** Uzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam par visiem apakšuzņēmēju līgumiem, kas noslēgti sakarā ar šo Līgumu. Šāds paziņojums neatbrīvo Uzņēmēju no jebkādas atbildības vai pienākumiem saskaņā ar šo Līgumu.
- 14.7.** Uzņēmējs nedrīkst nodot citai personai pilnībā vai daļēji viņa saistības izrietošas no Līguma, izņemot gadījumu, ja ir saņemta iepriekšēja, rakstiska Pasūtītāja atļauja.

## **15. NEPĀRVARAMA VARA (FORCE MAJEURE)**

- 15.1.** Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas notikuma rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas Pušu kontrolei un neiekļaujas to ietekmes robežās. Kompetentu iestāžu noteiktie termiņi vai to pagarinājumi jebkura lēmuma pieņemšanai vai faktiskai rīcībai, kā arī Projekta dokumentācijas saskaņojumu atteikums nav pieskaitāmi šādiem apstākļiem.

- 15.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) Dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
- 15.3. Ja šādi apstākļi skar Uzņēmēju, un Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līguma saistības tik ilgi, cik tas ir praktiski saprātīgi, un jāmeklē saprātīgus alternatīvus veidus, kā nodrošināt Līguma saistību izpildi tādā mērā, kādā to nav ierobežojusi "Nepārvarama vara".
- 15.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde kavējas ilgāk par 60 (sešdesmit) Dienām, ikvienai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otra zaudējumu atlīdzību.

## 16. STRĪDU ATRISINĀŠANA

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, un kuru Puses nav savstarpēji atrisinājušas 30 (trīsdesmit) Dienu laikā, tiks galīgi izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

## 17. VALDOŠĀ VALODA

- 17.1. Līgums ir noslēgts latviešu valodā.
- 17.2. Visai sarakstei un dokumentiem, kas attiecas uz Līgumu un ar kuriem Puses apmainās, jānotiek latviešu valodā. Transporta dokumenti, bankas galvojumi un cita dokumentācija, ko izdod ārvalstīs reģistrētas sabiedrības, var būt latviešu vai angļu valodā.
- 17.3. Instrukcijas un dokumentācija Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto darbu izpildei, instrukcijas un dokumentācija Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā tiek dotas un Uzņēmēja brigādes darbu pabeigšana tiek noformēta latviešu valodā

## 18. PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA

Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

## 19. SARAKSTE UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA

- 19.1. Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz šajā Līgumā norādītajām Pušu adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai ar kurjeru, vai 4 (četras) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus katra Puse apņemas 7 (septiņu) Dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz šajā Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi.
- 19.2. Pušu saziņu Līguma izpildes jautājumos nodrošina Projekta vadītājs un Būvuzraugs no Pasūtītāja puses un Uzņēmēja projekta vadītājs no Uzņēmēja puses. Projekta vadītājs un Būvuzraugs bez sevišķa pilnvarojuma pārstāv Pasūtītāju Darba dokumentācijas noformēšanā, iesniegšanā un saņemšanā, tomēr Darba dokumentācija un ar to nodibinātās saistības nav izmantojamas Līguma būtisko noteikumu (Līguma cena, priekšmets, izpildes termiņi, utt.) pārgrozišanai vai kādām prasībām šajā sakarā.

## **20. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA**

- 20.1.** Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
- 20.2.** Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.
- 20.3.** Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādkā vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu, vai to pieprasa Eiropas Komisija, Inovācijas un tīklu izpildaģentūra, Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai, Eiropas revīzijas palāta un citas Eiropas Savienības kompetentās institūcijas saistībā ar Eiropas Savienības piešķirtā līdzfinansējuma administrēšanu un kontroli.
- 20.4.** Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.
- 20.5.** Puses apņemas veikt normatīvajos aktos noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

## **21. LĪGUMA INFORMĀCIJAS PIELIETOŠANA**

Puses vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma cenu un Puses, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem vai tā jānodod Puses algoto padomnieku (auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji utt.) rīcībā, nodrošinot tālāku konfidencialitātes prasību ievērošanu, vai to pieprasa Eiropas Komisija, Inovācijas un tīklu izpildaģentūra, Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai, Eiropas revīzijas palāta un citas Eiropas Savienības kompetentās institūcijas saistībā ar Eiropas Savienības piešķirtā līdzfinansējuma administrēšanu vai kontroli. Konfidencialitātes noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas šī Līguma darbības termiņš.

## **22. NODEVAS UN NODOKĻI**

- 22.1.** Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.
- 22.2.** Visus nodokļus un valsts vai pašvaldību noteiktās nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli par šī Līguma ietvaros izpildītajiem darbiem, kas jāmaksā saistībā ar šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, maksā Uzņēmējs, ja Puses nav vienojušies citādi.

**23.** Līgums parakstīts divos eksemplāros, katrs uz 58 (piecdesmit astoņām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Līgumam pievienoti un par tā neatņemamu sastāvdaļu ir uzskatāmi 3 (trīs) pielikumi:

- 23.1.** Pielikums Nr. 1 "Cenu saraksts" uz 5 (piecām) lapām;

23.2. Pielikums Nr. 2 "Tehniskais uzdevums" uz 29 (divdesmit deviņām) lapām ar pielikumiem 1 (vienā) CD-ROM diskā. Diskā ierakstīto datu SHA256 algoritma kontrolsumma:

C9827EE82371833434871E901FA3FD8076B6A8EB458C4C3E64FFA2C744AE9637;

23.3. Pielikums Nr. 3 "Darbu izpildes kalendārais grafiks" uz 1 (vienas) lapas.

**Pasūtītāja rekvizīti:**

AS "Augstsprieguma tīkls"

Juridiskā adrese:

Dārziema iela 86, Rīga, LV-1073

Tālr. 67728353; fakss: 67728858

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003575567

PVN maksātāja Nr.: LV40003575567

Banka: AS "SEB banka"

SWIFT: UNLALV2X

Konta Nr. LV55UNLA0050000858505

**Uzņēmēja rekvizīti:**

SIA "ENERGOREMONTS RĪGA"

Juridiskā adrese:

Krustpils iela 15, Rīga, LV-1073

Tālr. 67724059; fakss: 67724077

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003458871

PVN maksātāja Nr.: LV 40003458871

Banka: AS "SEB banka"

SWIFT: UNLALV2X

Konta Nr. LV38UNLA0002037469213

**Pasūtītāja vārdā:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Uzņēmēja vārdā:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_