

Vienošanās par grozījumiem
2021.gada 19.februāra līgumā Nr.AST/21-185
*par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas
bāzes teritorijas Dārziema ielā 86, Rīgā, pārbūves būvprojekta izstrādi*

Rīgā

*(ja dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu,
datums un paraksti skatāmi laika zīmogā)*
2022. gada 5. decembrī

Starp **akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls"** (turpmāk "Pasūtītājs"), kuru saskaņā ar statūtiem un _____ pārstāv divi valdes locekļi kopā, no vienas puses, un **sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Firma L4"** (turpmāk "Uzņēmējs"), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis _____, no otras puses, turpmāk kopā un atsevišķi "Puses",

saskaņā ar 2021.gada 19.februārī noslēgto līgumu Nr.AST/21-185 "Par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūve Dārziema ielā 86, Rīgā būvprojekta izstrādi" (turpmāk "Līgums"), kā arī 2021.gada 30.marta vienošanos Nr.AST/21-185.3 "Vienošanās pie 2021.gada 19.februāra līguma par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas Dārziema ielā 86, Rīgā, pārbūves būvprojekta izstrādi Nr.AST/21-185", 2021.gada 29.septembra vienošanos par grozījumiem Nr.AST/21-185.6 "Vienošanās par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūve Dārziema ielā 86, Rīgā būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu" un 2022.gada 15.jūlija vienošanos Nr.AST/21-185.7 "Par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas Dārziema ielā 86, Rīgā, pārbūves būvprojekta izstrādi", tiek noslēgta vienošanās (turpmāk "Vienošanās") par šādiem grozījumiem:

1. Puses vienojas pagarināt Līgumā noteiktos termiņus, nosakot, ka:
 - 1.1. Līguma 3.2.3.punktā paredzētie darbi jāveic līdz 2022.gada 27.decembrim;
 - 1.2. Līguma 3.2.4.punktā paredzētie darbi jāveic līdz 2023.gada 20.janvārim;
 - 1.3. Līguma 3.2.5.punktā paredzētie darbi jāveic līdz 2023.gada 8.februārim;
 - 1.4. Līguma 3.2.6.punktā paredzētie darbi jāveic līdz 2023.gada 10.martam;
2. Puses vienojas izteikt izteikt Līguma pielikumus "Projektēšanas uzdevums" un "Darbu izpildes grafiks" jaunās redakcijās, pievienojot pie Vienošanās.
3. Visi pārējie Līguma noteikumi un nosacījumi, kas netiek grozīti saskaņā ar šo Vienošanos, paliek spēkā Līgumā ietvertajā redakcijā.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Vienošanās ir sagatavota elektroniska dokumenta veidā. Katra Puse glabā Vienošanās eksemplāru elektroniskā dokumenta formā.

Pasūtītāja un Uzņēmēja rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:
AS "Augstsprieguma tīkls"
Dārziema iela 86, Rīga, LV-1073
Vienotais reģ. Nr.40003575567

Uzņēmējs:
SIA "Firma L4"
Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004
Vienotais reģ. Nr.40003236001

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

(Ja dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu, parakstītāja Vārds un Uzvārds ir norādīts elektroniskajā parakstā)

_____/_____/

Informācija par vienošanās parakstītājiem netiek publicēta saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām