

Vienošanās par grozījumiem
2021.gada 19.februāra līgumā Nr.AST/21-185
par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas
bāzes teritorijas Dārziema ielā 86, Rīgā, pārbūves būvprojekta izstrādi

Rīgā

*(ja dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu,
datums un paraksti skatāmi laika zīmogā)*
2022. gada 15. jūlijā

Starp **akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls"** (turpmāk – **Pasūtītājs**), kuru saskaņā ar statūtiem un _____ pilnvaru pārstāv valdes priekšsēdētāja _____ un valdes loceklis _____, no vienas puses un **sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Firma L4"** (turpmāk – **Uzņēmējs**), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes loceklis _____, no otras puses (turpmāk kopā un atsevišķi sauktas – Puses),,

saskaņā ar 2021.gada 19.februārī noslēgto līgumu Nr.AST/21-185 "Par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūve Dārziema ielā 86, Rīgā būvprojekta izstrādi" (turpmāk "Līgums"), kā arī 2021.gada 30.marta vienošanos Nr.AST/21-185.3 "Vienošanās pie 2021.gada 19.februāra līguma par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas Dārziema ielā 86, Rīgā, pārbūves būvprojekta izstrādi Nr.AST/21-185" un 2021.gada 29.septembra vienošanos par grozījumiem Nr.AST/21-185.6 "Vienošanās par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūve Dārziema ielā 86, Rīgā būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu", tiek noslēgta vienošanās (turpmāk "Vienošanās") par šādiem grozījumiem:

1. Puses vienojas pagarināt Līgumā noteiktos termiņus, nosakot, ka:
 - 1.1. Līguma 3.2.3.punktā paredzētie darbi jāveic līdz 2022.gada 27.septembrim;
 - 1.2. Līguma 3.2.4.punktā paredzētie darbi jāveic līdz 2022.gada 25.oktobrim;
 - 1.3. Līguma 3.2.5.punktā paredzētie darbi jāveic līdz 2022.gada 22.novembrim;
 - 1.4. Līguma 3.2.6.punktā paredzētie darbi jāveic līdz 2022.gada 30.decembrim;
1. Puses vienojas izteikt Līguma 4.1.punktu jaunā redakcijā:

*"4.1. Par Līgumā noteikto Darbu (tajā skaitā Autoruzraudzību) kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu **1 105 405.08 EUR** (viens miljons viens simts pieci tūkstoši četri simti pieci euro, 08 centi), bez PVN, saskaņā ar šim Līgumam pievienoto Cenu sarakstu."*
2. Puses vienojas izteikt izteikt Līguma pielikumus "Cenu saraksts", "Projektēšanas uzdevums" un "Darbu izpildes grafiks" jaunās redakcijās, pievienojot pie Vienošanās.
3. Visi pārējie Līguma noteikumi un nosacījumi, kas netiek grozīti saskaņā ar šo Vienošanos, paliek spēkā Līgumā ietvertajā redakcijā.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Vienošanās ir sagatavota elektroniska dokumenta veidā. Katra Puse glabā Vienošanās eksemplāru elektroniskā dokumenta formā.

Pasūtītāja un Uzņēmēja rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:
AS "Augstsprieguma tīkls"
Dārziema iela 86, Rīga, LV-1073

Uzņēmējs:
SIA "Firma L4"
Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004

Vienotais reģ. Nr.40003575567

Vienotais reģ. Nr.40003236001

_____/_____/

_____/_____/

Informācija par vienošanās parakstītājiem netiek publicēta saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām