

Vienošanās

saskaņā ar 2018.gada 27. augustā noslēgto līgumu Nr.AST/18-175, par "330kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" izbūvi un 330kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils"- a/st. "TEC-2" pārbūvi posmā balsts Nr.5-balsts Nr.22"

Vienošanās, noslēgta Rīgā, 2019. gada _____, starp **akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls"** (turpmāk "Pasūtītājs"), kuru saskaņā ar _____, pārstāv _____, no vienas puses un **SIA "ENERGOREMONTS RĪGA"** (turpmāk "Uzņēmējs"), kuru saskaņā ar _____, pārstāv _____, no otras puses, turpmāk kopā un atsevišķi "Puses",

ņemot vērā, 2018.gada 27. augustā noslēgto līgumu Nr. AST/18-175, par 330kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" izbūvi un 330kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils"- a/st. "TEC-2" pārbūvi posmā balsts Nr.5-balsts Nr.22 (turpmāk tekstā "Līgums"),

ievērojot, ka uz doto brīdi nav iespējams pabeigt elektrolīnijas izbūves darbus posmā sakarā ar AS "Latvijas dzelzceļš" prasību Pasūtītājam parakstīt atsevišķu Līgumu par zemes lietošanas tiesību aprobežošanu dzelzceļa aizsargjoslā,

Puses vienojas noslēgt šo papildu vienošanos (turpmāk tekstā "Vienošanās") par darbu un piegāžu termiņa izmaiņām Līguma ietvaros:

1. Puses vienojas, ka Uzņēmējs piegādā un Pasūtītājs pieņem Līguma ietvaros nepieciešamās preces (turpmāk – Materiāli) atbilstoši šai Vienošanās un Piegādāto materiālu izpildes grafikam (Vienošanās pielikums Nr.1), par kopējo summu 810 872,53 *euro* (astoņi simti desmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi *euro* un 53 centi), bez PVN. Samaksa par materiāliem tiek veikta 30 dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas saskaņā ar Piegādāto materiālu izpildes grafiku. Ja minētajā termiņā Uzņēmējs nav iesniedzis šajā Līgumā noteiktos un ar Pasūtītāju saskaņotus apdrošināšanas polises papildinājumus par Materiālu uzglabāšanu, samaksa veicama 10 dienu laikā no minētās polises papildinājumu saņemšanas dienas.

2. Puses vienojas, ka ar apmaksas brīdi Pasūtītājs iegūst īpašuma tiesības uz Materiāliem, kas līdz pilnīgai iebūvei Līgumā noteiktajā objektā tiek uzglabāti sekojošās noliktavās:

- Starpbalstu konstrukcijas - AS "JAUDA" noliktava, Rīga, Krustpils iela 119;
- Gaisvadu līniju izolatori - SIA "ENERGOREMONTS RĪGA" noliktava, Rīga, Krustpils iela 15;
- Vadi un zibensaizsardzības trose – SIA "ENERGOREMONTS RĪGA" noliktava, Rīga, Krustpils iela 15;
- Optiskais kabelis OPGW – SIA "Vallin" noliktava, Rīga, Maskavas iela 322;
- 330kV kabelis – SIA "ENERGOREMONTS RĪGA" noliktava, Rīga, Krustpils iela 15.

par ko Puses sastāda atsevišķu glabāšanā pieņemšanas aktu. Uzņēmējam minētajās noliktavās ir jānodrošina Būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas polisē Nr.450005720 (turpmāk — Polise) noteiktie drošības pasākumi īpašuma uzglabāšanai, kā arī citas Polise noteiktās prasības, kas varētu ietekmēt zaudējumu atlīdzināšanu. Apdrošināšanas polises grozījumus Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz Materiālu apmaksas dienai. Apdrošināšanas polises grozījumu noteikumi iepriekš saskaņojami ar Pasūtītāju.

3. Šī vienošanās neietekmē Līgumā noteikto Uzņēmēja pienākumu nodrošināt piegādājamo iekārtu un materiālu atbilstību Līguma priekšmeta pienācīgai izpildei. Uzņēmējs atsakās no jebkādam pretenzijām par Materiālu īpašību neatbilstību Līguma izpildei, arī gadījumā, ja tās atklātos vēlāk dēļ projektēšanas vai būvdarbu izpildes apsvērumiem. Šādā gadījumā, Uzņēmējs pastāvīgi novērš piegādāto Materiālu trūkumus, bez prasījuma par Līguma cenas vai termiņa izmaiņām.

4. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Materiālu uzglabāšanu un transportēšanu uz sava rēķina atbilstoši ražotāja noteiktajiem noteikumiem līdz tā iebūvei Līgumā noteiktajā objektā un nes pilnu materiālo atbildību Materiālu bojājuma, zādzības vai bojāejas gadījumā.

5. Uzņēmējs apņemas veikt Materiālu iebūvi Līgumā noteiktajā objektā, līdz 2020. gada 1. jūnijam.

6. Šai Vienošanās pievienots un par tās neatņemamu sastāvdaļu kļūst Pielikums Nr.1 (Piegādāto materiālu izpildes grafiks).

7. Vienošanās noslēgta divos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītāja rekvizīti:

AS "Augstsprieguma tīkls"
Vienotais reģ. Nr.40003575567
PVN reģ. Nr.LV40003575567
Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073
E-pasta adrese: ast@ast.lv
AS "SEB banka"
SWIFT: UNLALV2X
Konta Nr.LV55UNLA0050000858505

Uzņēmēja rekvizīti:

SIA "ENERGOREMONTS RĪGA"
Vienotais reģ. Nr.40003458871
PVN reģ. Nr.LV40003458871
Krustpils iela 15, Rīga, LV-1073
E-pasta adrese: info@err.lv
Banka:AS "SEB banka"
SWIFT: UNLALV2X
Konta Nr.LV38UNLA0002037469213

No Pasūtītāja puses:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

No Uzņēmēja puses:

_____/_____/_____