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	03.05.2022.
	Nr. 2.5/2022/1151

	Uz 
	Nr. 


 
	Sarunu procedūras pretendentiem



Par sarunu procedūru "110 kV gaisvadu līniju balstu maiņa 2022.gadā" (ID Nr.AST2022/1) - atbilde uz pretendenta jautājumiem
[bookmark: _Hlk101954215]Cienījamās dāmas /godātie kungi!
Ar šo vēstuli sniedzam atbildi uz pretendenta uzdotajiem jautājumiem par sarunu procedūru.
Jautājums: 
AS "Augstsprieguma tīkls" izsludinātajā iepirkuma procedūrā "110 kV līnijas balstu maiņa 2022. gadā", iepirkuma identifikācijas Nr. Nr. AST2022/1, pretendentiem piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2022. gada 17. maijam. Ņemot vērā, ka:
- Ukrainā notiekošās karadarbības dēļ rietumu valstis ir ieviesušas dažādas sankcijas pret Krieviju, Baltkrieviju, kā arī pret virkni juridisku personu. Šo izmaiņu rezultātā dzelzsbetona elektropārvades līniju balstu piegādes no Baltkrievijas un Krievijas nav iespējamas;
- nolikuma punktā 4.1 paredzēta dzelzsbetona balstu nomaiņa pret dzelzsbetona balstiem, savukārt jaunas dzelzsbetona elektropārvades līniju dzelzsbetona balstu piegādes ķēdes nav izveidotas. Šobrīd nevar apgalvot, vai Eiropā vispār eksistē šāda izmēra un tipa dzelzsbetona balsti, bez tam šo balstu konstruktīvais izpildījums nav saskaņots ar pasūtītāju AS "Augstsprieguma tīkls" un izstrādāts  atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem;
- izmantojot metāla balstus kā elektrolīniju starpbalstus, ievērojami (vairākkārtīgi) palielināsies izpildīto darbu izmaksas, 
- šobrīd nav izstrādāti konstruktīvie risinājumi atvieglota tipa metāla starpbalstiem 110 kV līnijām Latvijas teritorijā,
lūdzu pagarināt konkursa pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņu par 30 dienām. 
Saskaņā ar konkursa nolikumu izbūves darbi jāpabeidz līdz 2022.gada 21.decembrim. Ņemot vērā, ka:
- Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) sadaļā "Paziņojums par būvniecību" ir veiktas funkcionalitātes izmaiņas no BIS puses, un pašreiz 3. grupas inženierbūvēm nav iespējams iesniegt paziņojumus. 3. grupas inženierbūvēm ir iespējams iesniegt tikai "Būvniecības iesniegumu inženierbūvei", kas paredz pilno būvprojektu un ekspertīzi. Šādas izmaiņas līdz pat 6-8 mēnešiem var pagarināt projekta izstrādes un saskaņošanas laiku;
- pieņemot, ka Eiropā iespējams iegādāties dzelzsbetona starpbalstus, noteikts laiks būs nepieciešams šo balstu pārbaudei, pieļaujot ražošanas procesa pielāgošanas iespēju izgatavotājrūpnīcā, lai balsti atbilstu LVS EN 12843:2005 prasībām,
- šobrīd nav izstrādāti konstruktīvie risinājumi atvieglota tipa metāla starpbalstiem 110 kV līnijām Latvijas teritorijā,
lūdzu pagarināt darbu izpildes termiņu par 6 mēnešiem. 
Aicinām izrādīt sapratni par radušos situāciju un veikt attiecīgus grozījumus iepirkuma nolikumā. 

Atbilde: ar šo vēstuli mēs izdodam Grozījumu Nr.1 Sarunu procedūras "110 kV gaisvadu līniju balstu maiņa 2022.gadā" (ID Nr.AST2022/1) nolikumā. 
GROZĪJUMS Nr.1 SARUNU PROCEDŪRAS NOLIKUMĀ
Sarunu procedūras nolikumā tiek veikti šādi grozījumi: 
Ņemot vērā situāciju pasaulē un ierobežoto materiālu sagādi, Pasūtītājs pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu par 30 dienām, kā arī maina līguma izpildes termiņus un  atslēguma nosacījumus:
Līguma izpildes termiņi:
1.	iepirkuma daļa: 110 kV GL LNr.133 Daugavpils - Krāslava balstu maiņa, Līguma izpildes termiņš: līdz 2023. gada 18. decembrim;
2.	iepirkuma daļa: 110 kV GL LNr.254 Džūkste - Tukums balstu maiņa, Līguma izpildes termiņš: līdz 2023. gada 18. decembrim;
3.	iepirkuma daļa: 110 kV GL LNr.141 Viskaļi (Jelgava) - Džūkste balstu maiņa, Līguma izpildes termiņš: līdz 2024. gada 30. jūnijam;
4.	iepirkuma daļa: 110 kV GL LNr.192 Rēzekne - Malta balstu maiņa. Līguma izpildes termiņš: līdz 2024. gada 30. jūnijam.
Līniju plānotie atslēgumi (energosistēmas režīma dēļ plānotais atslēguma laiks un dienu skaits tiks precizēts):
LNr.133 – 2023.gadā  (82 kalendārās dienas). Avārijas atjaunošanās laiks – 8 stundas;
LNr.254 – 2023.gadā (48 kalendārās dienas). Avārijas atjaunošanās laiks – 8 stundas;
LNr.141 – 2023. – 2024. gadā  (82 kalendārās dienas). Avārijas atjaunošanās laiks – 8 stundas;
LNr.192 – 2023. – 2024. gadā  (54 kalendārās dienas). Avārijas atjaunošanās laiks – 8 stundas.

- Paziņojam, ka tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022. gada 17. jūnijam, pulksten 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.
- Sarunu procedūras nolikuma Cenu saraksts tiek izteikts jaunā redakcijā un ir pievienots pielikumā. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, jāaizpilda precizēts Cenu saraksts, pievienots pielikumā Nr.1.
Šis grozījums ir Sarunu procedūras nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

Pielikumā: 
1. Precizēts Cenu saraksts – MS Word datne uz 6 lpp.

Ar cieņu
	Valdes loceklis
	Mārcis Kauliņš
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