


TEHNISKAIS UZDEVUMS
Apakšstacijas Nr.105 "Grīziņkalns"  RAA un DVS pārbūve

Tehniskajā uzdevumā pielietotie saīsinājumi:
A/ST. – apakšstacija
AST – AS "Augstsprieguma tīkls"
DVS – dispečervadības sistēma
LEK 002 – Latvijas energostandarts LEK 002
MK – Latvijas Republikas Ministru kabinets
RAA – releju aizsardzība un automātika

Tehniskajā uzdevumā pielietotās definīcijas:
Pasūtītājs - elektroietaises pasūtītājs - elektroapgādes komersants, kura uzdevumā tiek veikta būvniecība;
Uzņēmējs - elektroietaises būvkomersants;
Projektēšanas organizācija – elektroietaises projektētājs, kas Uzņēmēja uzdevumā saskaņā ar līgumu veic būvprojektēšanu.
Būvprojekts – tehniskais projekts.
Objekts - Apakšstacijas Nr.105 "Grīziņkalns" RAA un DVS pārbūve.

IEVADS

Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un tā pielikumiem.

CELTNIECĪBAS UN MONTĀŽAS DARBI

1. LNr.606, LNr.605, LNr.604, TNr.1, TNr.2, M-1,  RAA pārbūve, t.sk.:
1.1. Paredzēt transformatoru rezervēšanas risinājumu, lai avārijas gadījumā to varētu ieslēgt 12h laikā.
1.2. [bookmark: _Hlk100556261]LNr.606  jaunā paneļa uzstādīšana, pieslēgšana, ieregulēšana un ieslēgšana darbā atbilstoši atslēgumu plāniem.  
1.3. LNr.604 un LNr.605 RAA esošo paneļu Nr.7 un Nr.8 pārmontāža, pieslēgšana, ieregulēšana un ieslēgšana darbā atbilstoši atslēgumu plāniem.
1.4. TNr.1 un TNr.2 RAA jauno paneļu uzstādīšana, pieslēgšana, ieregulēšana un ieslēgšana darbā atbilstoši atslēgumu plāniem. 
1.5. KDA/SBA jaunā paneļa uzstādīšana, pieslēgšana, ieregulēšana un ieslēgšana darbā atbilstoši atslēgumu plāniem. 
1.6. M-1 jaunā paneļa uzstādīšana, pieslēgšana, ieregulēšana un ieslēgšana darbā atbilstoši atslēgumu plāniem. 
1.7. Veikt nepieciešamo materiālu un iekārtas piegādi, montāžu, pārbaudi, atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.
1.8. Veikt visu pievienojumu jauno releju pieslēgšanu pie DVS.
1.9. Uzstādīt nepieciešamās konstrukcijas visu paneļu stiprināšanai pie grīdas.
1.10. Uzstādīt jaunus spaiļu skapjus līniju mērmaiņu ķēžu saslēgšanai, uzstādīt URTK/S spailes gan strāvmaiņu visu tinumu saslēgšanai, gan spriegummaiņu ķēdēm. 
1.11. Ieguldīt jaunus kabeļus no spaiļu skapjiem līdz mērmaiņu fāzēm un līdz vadības telpā uzstādītajiem RAA paneļiem. 
1.12. Pēc nepieciešamības, izbūvēt katrā EPL galā  TVA ar 8 raidītāja/uztvērēja komandām un telekomunikācijas aparatūras GDA un TVA ciparu sakaru kanālu.
1.13. Veikt veco paneļu un iekārtu demontāžu, atbilstoši būvprojektam.
2. [bookmark: _Toc105471218][bookmark: _Toc300054739][bookmark: _Toc301199786]DVS izbūve, t.sk.:
2.1. [bookmark: _Hlk67399545]DVS paneļu un nepieciešamo materiālu piegāde, uzstādīšana, montāža, ieregulēšana un pārbaude katram pārbūves etapam atbilstoši tehniskajai specifikācijai un izstrādātajam būvprojektam. DVS pārbūve līnijas pretējā galā.
2.2. [bookmark: _Hlk67399566]Vietējās darba vietas datorkomplekta piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana un pārbaude katram pārbūves etapam.
2.3. DVS meteostacijas un GPS antenas piegāde un montāža atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.
2.4. Neizmantotās DVS demontāža.
3. AST datu tīkla izbūve atbilstoši projektam, t.sk:
3.1 19"skapja ar jadu līdz 2kW piegāde un uzstādīšana;
3.2 Optiskās šķiedras patch paneļa piegāde un uzstādīšana;
3.3 Nepieciešamo savienojumu aizviklšana uz IT skapi.

DARBU ORGANIZĀCIJA
Būvprojekts.
Pasūtītājs pirms darbu uzsākšanas nodod Uzņēmējam divus eksemplārus būvprojektu ar zīmogu "IZPILDEI DERĪGS" ar Pasūtītāja pilnvarota pārstāvja parakstu.
Izmaiņas būvprojektā var notikt, tikai abu līgumslēdzēju pušu atbildīgajām personām vienojoties, izdarot attiecīgus ierakstus projekta dokumentācijā un saskaņojot ar projekta autoruzraugu.

 Objekta nodrošinājums:
Uzņēmējs nodrošina objektu ar visām izbūves darbos nepieciešamajām iekārtām, t.sk. darbaspēku, mehānismiem, sadzīves un noliktavu telpām, transportu, darbarīkiem un nepieciešamiem materiāliem, tai skaitā arī tie materiāli, kas nav minēti specifikācijās. Uzņēmējam jānodrošina arī elektroenerģijas pieslēgums, ja tāds nepieciešams darbu veikšanai objektā.
Uzņēmējs atlīdzina izdevumus zemes vai citu komunikāciju īpašniekiem, kas saistīti ar līguma izpildes laikā radītajiem postījumiem.
[bookmark: _Toc91932797][bookmark: _Toc132678016][bookmark: _Toc162918930][bookmark: _Toc300054748][bookmark: _Toc301199795]
Darbu izpildes kontrole un kvalitāte:
1 (vienu) mēnesi pēc Līguma stāšanās spēkā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam detalizētu plānoto Darbu izpildes kalendāro grafiku piesaistītu konkrētiem datumiem (minimālo uzdevumu (darbu) daudzumu, ko jāparāda Darbu izpildes kalendārajā grafikā nosaka Pasūtītājs, to saskaņojot) vēlams Microsoft Project formātā saskaņošanai.
Atbilstoši Darbu izpildes kalendārajam grafikam 1 (vienu) mēnesi pēc Līguma stāšanās spēkā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Izmaksu grafiku, kurā norādīts līguma cenas sadalījums pa mēnešiem, paredzot šādus atslēguma laikus:
· Pirmā pieslēguma atslēguma laiks ≤ 8 ned.
· Pārējo pieslēgumu atslēguma laiks ≤ 6 ned.
Atslēguma laikā jāparedz gan Uzņēmēja piegādātās iekārtas ieregulēšanas laiks, gan Pasūtītāja iekārtas ieregulēšana atbilstošajam pieslēgumam, ieskaitot darbus DVS.
Darbu izpildes kalendārajā grafikā iekļaut sekojošus darbus, kuru izpildi nodrošinās AST tehniskie dienesti, ar šādiem izpildes termiņiem katram izbūves etapam:
· RAA un DVS pieņemšanas pārbaudes darbi – 5 d.d., pieņemšanas pārbaudi jāveic kopā ar kopdarbības pārbaudi (Uzņēmējam obligāti jāpiedalās pie kopdarbības pārbaudes un nekavējoties jānovērš atklātās atkāpes, nepagarinot atslēguma laiku) pēdējā atslēguma nedēļā;
· Izpilddokumentācijas, tai skaitā ieregulēšanas un ķēžu veseluma pārbaudes, izskatīšana un saskaņošana, kura notiek vienlaicīgi ar pieņemšanas pārbaudes darbiem– 5 d.d., pārbaudes protokols par kopdarbību var tikt iesniegts 2.d.d. pirms darbu beigām;
· Darbu pieņemšanas komisija pēc RAA un DVS pieņemšanas darbiem – 1 d.d., 
· Iekārtu pārbaude zem sprieguma (sākot ar nākamo dienu pēc atļaujas par ieslēgšanu saņemšanas) – 72 h.
Iekārtu ieslēgšana jāparedz ne ātrāk, kā nākošajā dienā pēc darbu pieņemšanas komisijas akta aptirināšanas.
Darbu izpildes kalendārajā grafikā attiecīgajā pārbūves kārtā iekļaut šādas pozīcijas:
· Apliecinājuma iesniegšana par sekundāro ķēžu montāžas, RAA ieregulēšanas un pārbaudes darbu pabeigšanu. AST tehniskie dienesti uzsāk pieņemšanas pārbaudes tikai pēc apliecinājuma un RAA ieregulēšanas protokolu saņemšanas.
· Izpilddokumentācijas (ieregulēšana un visas pārbaudes, izņemot kopdarbību) iesniegšana Pasūtītājam 5 d.d. pirms plānotās darbu pieņemšanas komisijas.
Līguma izpildes laikā katru mēnesi kopā ar darbu izpildes aktu Uzņēmējs iesniedz elektroniski vēlams Microsoft Project formātā atjaunotu Darbu izpildes kalendāro grafiku, norādot procentuālo darbu izpildi katram uzdevumam (darbam) atbilstoši sākotnēji plānotajam Darbu izpildes kalendārajam grafikam un atjaunotu Izmaksu grafiku.
Uzņēmējs garantē augstu darbu izpildes kvalitāti. Ja izpildītā darba kvalitāte vai termiņi neapmierina pasūtītāju, pēdējais ir tiesīgs pārtraukt līguma attiecības un pieaicināt citu darba izpildītāju. Būvmontāžas darbu izpildīšanai atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes materiālus.
Uzņēmējs garantē, ka pieņemšanas pārbaudes veikšanas laikā tiks nodrošināts Uzņēmēja pārstāvja ierašanās objektā konstatēto atkāpju novēršanai vēlākais nākamās darba dienas laikā. 
Pieņemšanas pārbaudes laiks tiks pagarināts uz laiku, kamēr tiek novērstas atkāpes.
Pasūtītāja nozīmētās personas veic Darbu izpildes termiņu, veikto Darbu apjoma un kvalitātes kontroli.
[bookmark: _Toc105471222][bookmark: _Toc300054750]
Darba aizsardzība un organizācija:
RAA un DVS pārbūves darbus paredzēts veikt 6 etapos (3 etapi – 2024.gadā, 3 etapi – 2025.gadā), nodrošinot darbu izpildi bez sprieguma pārtraukuma tīklā. Iekārtu atslēgumus iepriekš saskaņot ar AST. Orientējošie atslēgumu laiki un secība ir TU pielikumā Nr.4.
Iedarbju karšu izstrāde un nodošana – 1 mēneša laikā no projektēšanas uzdevuma saņemšanas.
Iestatījumu karšu izstrāde un nodošana – 1 mēnesi pirms ieregulēšanas.
Darbi ir veicami darbā esošas elektroietaises teritorijā, tāpēc Uzņēmēja personālam jābūt nokārtojušam zināšanu pārbaudi par elektrodrošības noteikumiem un jābūt atestētam, piešķirot ED grupu (saskaņā ar LEK 025 IV izdevumu), kā arī jāievēro Latvijā spēkā esošie darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvie akti. Uzņēmēja personāls veic uzraudzību un ir atbildīgs par elektrodrošības, darba aizsardzības un paaugstinātas bīstamības darbu noteikumu ievērošanu. Sīkāki norādījumi strādājošo aizsardzībai jānorāda darbu izpildes projektā (DIP), kurš jāizstrādā saskaņā ar AST instrukciju "Instrukcija par Uzņēmēju darba organizāciju AS "Augstsprieguma tīkls" darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās." DIP jāsaskaņo noteiktā kārtībā, bez saskaņota DIP visi darbi aizliegti.
Jāveic pasākumi, lai izslēgtu nepiederošu personu piekļūšanu celtniecības objektam un Pasūtītāja elektroietaisēm.
Metāla lūžņi jāsakrāmē apakšstacijas teritorijā, saskaņojot ar konkrētās apakšstaciju grupas vadītāju. Pārējās demontētās iekārtas uzņēmējam jālikvidē par saviem līdzekļiem.

Pārbaudes un ieregulēšana: 
Uzņēmēja pienākumi ir:
1. Nodrošināt sekundāro iekārtu montāžu saskaņā ar iekārtu montāžas un ieregulēšanas instrukcijām, rezultātus protokolēt un iesniegt Pasūtītājam.
2. Par izpildītajiem darbiem un veiktajām pārbaudēm, saskaņā normatīvajiem aktiem un AST prasībām, ir jāiesniedz šāda izpilddokumentācija:
2.1. ekspluatācijas īpašību deklarācijas visiem pielietotajiem būvizstrādājumiem;
2.2. montāžas akti ar pielikumiem par visu iekārtu, spaiļu, u.tml. montāžu. Pielikumā jābūt uzstādīto iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijām vai tehnisko datu lapām;
2.3. piegādāto iekārtu rūpnīcas pārbaudes protokoli;
2.4. piegādāto iekārtu iekārtas rūpnīcas apkalpošanas instrukcijas;
3. Samontēto sekundāro kontrolkabeļu izolācijas mērījumus veikt sekojošā apjomā:
3.1. Kontrolkabeļa, kas savieno spriegummaiņa izvadus ar aizsargslēdzi katras dzīslas pret "zemi" un ar katru citu dzīslu. Ķēdes, kas savieno aizsargslēdzi ar RAA, izolācijas mērījums jāveic samontētai shēmai kopumā pret "zemi";
3.2. Ārējās atslēgšanas un ieslēgšanas ķēdes dzīslas pret "+" dzīslu un uz "zemi";
3.3. Sprieguma, strāvas, atslēgšanas un ieslēgšanas ķēžu savstarpējs mērījums;
3.4. Pārējiem kontrolkabeļiem veikt ķēžu izolācijas kopīgu mērījumu pret "zemi".
4. Veikt samontēto RAA ķēžu pārbaudes atbilstoši "Vispārīgai instrukcijai par releju aizsardzību un automātiku apkalpi":
4.1. pieslēgumu strāvmaiņu un spriegummaiņu un to sekundāro ķēžu pārbaude;
4.2. kabeļu saišu pārbaude no primārās iekārtas piedziņu skapjiem līdz aizsardzības relejiem;
4.3. ķēžu veseluma un savienojumu pareizības pārbaude (ieskaitot spaiļu skapju montāžas pārbaudi);
4.4. strāvas ķēžu omiskās pretestības un izolācijas pārbaude;
4.5. strāvas un sprieguma ķēžu zemējuma pārbaude;
4.6. signālķēžu savienojumu pārbaude;
4.7. vadības un atslēgšanas ķēžu savienojumu pārbaude.
5. Veikt DVS telesignalizācijas, telemērījumu un televadības ķēžu savienojumu pareizības pārbaudes;
6. Izpilddokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam 2 (divos) eksemplāros 5 (piecas) darba dienas pirms pieņemšanas pārbaužu uzsākšanas.
7. Pasūtītājs Izpilddokumentāciju izskata un sniedz atbildi Uzņēmējam ne vēlāk kā pēc 5 (piecām) darba dienām.

Projekta īstenošanas termiņš.
Visi celtniecības un montāžas darbi, ieskaitot Pasūtītāja veicamās ieregulēšanas un pārbaudes, jāpabeidz līdz 19.09.2025.
2024.gadā veicamie darbi, ieskaitot Pasūtītāja veicamās ieregulēšanas un pārbaudes, jāpabeidz līdz 13.09.2024.

Citi norādījumi.
1. Darbu veicējam rakstiski jāapstiprina, ka pievienojumi vedami darbā. Sekundāro ķēžu un izmainītas sekundārās komutācijas daļas pārbaužu rezultāti jānoformē ar protokolu, tos iesniedzot AS "Augstsprieguma tīkls" projekta vadītājam.
2. Kabeļi jāiegulda kabeļu kanālos vai caurulēs un jānomarķē galos, kā arī abās pusēs, izejot cauri sienām (atbilstoši LEK 002). Visiem vadiem un kabeļu dzīslām, kas pievienotas pie rindspailēm, jābūt nomarķētām. Kabeļu ekrāniem jābūt droši sazemētiem abos galos.

Objekta nodošana: 
Pēc katras pārbūves kārtas, kad jaunizbūvētais (-ie) pievienojumi izbūvēti un gatavi ieslēgšanai uz pārbaudes laiku, uzņēmējs par to informē Pasūtītāju un savlaicīgi (ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas) pirms plānotās darbu pieņemšanas komisijas, iesniedz pasūtītāja projektu vadītājam pilnībā nokomplektētu izpilddokumentāciju 2 (divos) eksemplāros un elektroniski PDF formātā izskatīšanai. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīs iesniegto izpilddokumentāciju, pārbaudīs objekta gatavību pārbaudei pirms pieslēgšanas pārvades sistēmai. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pilnībā nokomplektētas izpilddokumentācijas saņemšanas projekta vadītājs uzaicinās Uzņēmēju uz darbu pieņemšanas komisiju vai sniegs motivētu atteikumu.

Pielikumi:
1. Prasības sekundāro kabeļu un dzīslu marķēšanai un montāžai – 1 lpp.
2. RAA Tehniskās specifikācijas – 15 lpp.
3. DVS Tehniskās specifikācijas – 18 lpp.
4. Projektēšanas uzdevums – 39 lpp.
5. Darbu izpildes grafiks – 2 lpp.
6. Projektēšanas uzdevuma precizējumi – 2 lpp.



Tehniskā uzdevuma 1.pielikums

Prasības sekundāro kabeļu un dzīslu marķēšanai un montāžai
Prasības sekundāro kabeļu dzīslu marķēšanai

Dzīsla jāmarķē abos galos;
Uz marķējuma jāattēlo ķēdes numurs, kabeļa numurs un dzīslas numurs (piemēram: A411 ķēdes numurs _ pārtraukums T160 kabeļa numurs / 12 dzīslas numurs, t.i. A411 T160/12);
Marķējums jāizpilda ar noturīgu pret saules iedarbību un mitrumizturīgu tinti. Pie RAA paneļiem pienākošās dzīslas jāmarķē ar ugunsdrošu PVC marķējumu. Marķējums jāizpilda ar drukāšanas iekārtu. 
[image: ]
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